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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä hankekustannusten arviointiin lin-
jasaneeraushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Tietämystä 
syvennettiin linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin sekä 
eri korjausvaihtoehtojen ja niiden kustannusvaikutusten osalta. Työssä laadittiin 
tilaajan käyttöön myös Excel-laskenta-alusta, jonka avulla hankekustannukset 
voidaan laskea. Tilaajana työssä oli suurin suomalaisomisteinen rakennusalan 
suunnittelu- ja konsultointitoimisto Sitowise Oy. 
Työn teoria-aineisto kerättiin rakennusalan internet- sekä kirjallisuuslähteistä. Tä-
män lisäksi työssä hyödynnettiin Sitowise Oy:n asiantuntijoiden kokemuksen 
kautta tullutta osaamista sekä tietoja, jotka kerättiin pääasiassa lomakehaastat-
teluilla. Osa tiedoista on peräisin toteutuneiden linjasaneeraushankkeiden omi-
naispiirteistä ja niiden kustannuksista. Kyseisiä hankkeita ei tulla nimeämään 
tässä työssä. 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin Excel-laskenta-alusta linjasaneeraushank-
keen kustannusten arviointiin sekä teoriaosa, jota voidaan käyttää aloittelevien 
työntekijöiden perehdytyksessä tietopakettina. Laskenta-alustan käyttökunnossa 
pitäminen vaatii päivitystä ja ylläpitoa, sillä kustannukset muuttuvat koko ajan. 
Työ antaa hyvät tiedot linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvai-
heesta sekä erityisesti kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä.  
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The purpose of the thesis was to get familiarized with assessment of the project 
costs in a planning of piping renovation. An Excel-platform was created in the part 
of this thesis. With the platform the project costs can be calculated. The commis-
sioner of the work was the largest Finnish design and consulting firm in the con-
struction industry. 
The theoretical material of the work was gathered from the Internet and literature 
sources in the construction industry. In addition of those sources the experience 
and the know-how of Sitowise Oy employees was gathered by using an interview 
form. In this thesis some of the information is from piping renovation projects that 
are already made. Those projects will not be named specifically. 
As a result of this thesis the Excel-platform and the report were obtained. The 
costs of the project can be estimated with the platform. The report can be used 
for familiarizing newcomers. The Excel-platform still requires updates every now 
and then because of the changing costs. In short, the thesis gives a good 
knowledge of project planning on piping renovation and especially costs factors 
are highlighted. 
 
Keywords: coating, project planning, piping renovation, relining  
4 
Sisällys 
1 Johdanto ...................................................................................................... 9 
1.1 Laskennan nykytilanne Sitowisellä ...................................................... 10 
1.2 Opinnäytetyön tavoite ja sisältö ........................................................... 10 
1.3 Työn rajaus .......................................................................................... 11 
1.4 Työn suoritus ja työssä käytettävät menetelmät .................................. 12 
1.4.1 Lomakehaastattelu ........................................................................ 12 
1.4.2 Excel-laskenta-alusta .................................................................... 13 
2 Lähtökohdat ............................................................................................... 13 
2.1 Haasteet .............................................................................................. 15 
2.2 Mahdollisuudet ..................................................................................... 16 
2.3 Tutkimustulokset .................................................................................. 17 
3 Rakennushankkeen osittelu ....................................................................... 19 
3.1 Tarveselvitys ........................................................................................ 20 
3.2 Hankesuunnittelu ................................................................................. 23 
3.2.1 Hankesuunnittelijan valinta ............................................................ 23 
3.2.2 Hankesuunnittelun tarkoitus ja tavoite ........................................... 24 
3.2.3 Hankesuunnittelun kilpailutus ja sisältö ......................................... 25 
4 Linjasaneeraus .......................................................................................... 27 
4.1 Linjasaneeraustarpeen ilmeneminen ................................................... 28 
4.2 Kiinteistön putkistorakenne ja materiaalit ............................................. 29 
4.3 Vesi- ja viemäriputkistojen elinkaari asuinkerrostalossa ...................... 30 
4.4 Korjausvaihtoehdot .............................................................................. 30 
4.4.1 Perinteinen linjasaneeraus ............................................................ 32 
4.4.2 Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus ............................................ 34 
4.4.3 Eri menetelmien yhdistelmä .......................................................... 38 
4.4.4 Menetelmät vertailussa ................................................................. 39 
5 Eri vuosikymmenien rakenneratkaisut ....................................................... 40 
5.1 Alalaattapalkisto ................................................................................... 42 
5.2 1960-luvun märkätilat........................................................................... 44 
5.3 Kasettirakenne ..................................................................................... 44 
5.4 Asbesti ja muut haitta-aineet ................................................................ 45 
6 Kustannukset ............................................................................................. 46 
6.1 Kustannusten muodostuminen ............................................................ 47 
6.2 Korjausrakentamisen kustannukset ..................................................... 49 
6.3 Korjaushankkeen lisä- ja muutostyöt ................................................... 51 
6.4 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät .......................................................... 53 
6.4.1 Toteutusajankohta ......................................................................... 53 
6.4.2 Kohteen olosuhteet ....................................................................... 53 
6.4.3 Suhdanne ...................................................................................... 54 
6.4.4 Kohteen maantieteellinen sijainti ................................................... 55 
6.4.5 Korjauksen laajuus ja korjaustapa ................................................. 56 
7 Kustannusriskit .......................................................................................... 57 
8 Yhteenveto ................................................................................................. 58 
8.1 Pohdinnat ............................................................................................. 58 
8.2 Haasteet Excel-laskenta-alustan luomisessa ....................................... 59 
8.3 Tavoitteiden täyttyminen ...................................................................... 61 
8.4 Oppimisprosessi ja onnistumisen analysointi ....................................... 62 
Kuvat ................................................................................................................. 64 
5 
Taulukot ............................................................................................................ 64 
Lähteet .............................................................................................................. 65 
 
Liitteet 
 Liite 1 Haastattelulomake 
Liite 2 Ennakoinnin ja tutkimusten vaikutukset linjasaneeraus-
hankkeen kulkuun 
Liite 3 Hankesuunnitteluvaiheen tutkimusten vaikutukset linja-
saneeraushankkeen riskeihin 






Arvo Rahamäärä, jonka ostaja on valmis maksamaan tietystä 
tuotteesta. Kiinteistön arvoon vaikuttaa kunnon ja teknisten 
ominaisuuksien lisäksi paljon esimerkiksi sijainti. Arvo on 
subjektiivinen käsite eli saman kiinteistön arvo vaihtelee tar-
kastelijasta ja tilanteesta riippuen. (Rakennustieto Oy 
2017.) 
Asbesti Kuitumainen silikaattimineraali, jolla on hyvä mekaaninen ja 
kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. As-
besti aiheuttaa syöpää, koska sen kuidut läpäisevät pienuu-
tensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoitu-
vat keuhkoihin pysyvästi. (Työsuojelu 2018.) 
Elinkaari Jakso suunnittelusta sekä raaka-aineiden hankinnasta ra-
kentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuottei-
den lajitteluun saakka. Erityyppisillä rakennuksilla on hyvin 
erilainen elinkaari ja kestävyys. Käytännössä tilaaja määrit-
telee rakennuksen tai rakennusosan tavoitellun käyttöiän, 
joka ohjaa eri valintoja suunnitteluvaiheessa. (RT Raken-
nusteollisuus.) 
Haastattelu Yksi yleisimmin käytetty tutkimusmenetelmä, jota voidaan 
soveltaa moniin eri tutkimustarkoituksiin. Menetelmä sopii 
moniin kehittämistehtäviin ja sen avulla saa kerättyä hel-
posti ja nopeasti tarkempaakin tietoa tutkittavasta asiasta. 
Haastattelun tehtävänä tutkimustyössä voi olla esimerkiksi 
aiheen syventäminen. Tutkimushaastattelu voidaan jakaa 
strukturoituun haastatteluun eli lomakehaastatteluun, tee-
mahaastatteluun eli puolistrukturoituun haastatteluun sekä 
avoimeen haastatteluun. Strukturoidussa haastattelussa 
kysymykset on laadittu valmiiksi lomakkeelle ja niiden 
muoto sekä järjestys ovat samanlaiset kaikille. Haastatte-
luissa pyritään saamaan selville luotettavia asioita tutkitta-
vasta kohteesta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015.) 
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Hinta Rahamäärä, jolla työn suorittaja, toimittaja tai palvelun tar-
joaja on valmis tekemään tietyn työn, suoritteen tai palve-
lun. Hintaan sisältyvät hintalajit ovat työ, materiaali, kalusto 
sekä yrityspalvelu (kate). Hinta on ajallisesti ja alueellisesti 
markkinatilanteen mukaan muuttuva. (Rakennustieto Oy 
2017.) 
Hintataso Hankintahinta suhteessa aikaan ja sijaintiin. Aikasidonnai-
suus johtuu rahanarvon muutoksista sekä kysyntä-tarjonta-
tilanteen ajallisista vaihteluista. Aluesidonnaisuus johtuu 
palkkatason, materiaalihintojen sekä katetason vaihteluista 
eri osissa Suomea. (Rakennustieto Oy 2017.) 
Hybridiratkaisu Yhdistelmäkorjauksella eli niin sanotulla hybridiratkaisulla 
tarkoitetaan korjausta, jossa kunkin järjestelmän korjauk-
seen käytetään korjausolosuhteisiin parhaiten soveltuvaa 
korjaustapaa. Se on siis käytännössä perinteisen linjasa-
neerauksen ja viemäreiden sisäpuolisten saneerausmene-
telmien yhdistelmä. Usein uusitaan helposti vaihdettavat eli 
näkyvissä olevat viemäriputket uusiin ja sukitetaan tai pin-
noitetaan rakenteiden sisällä olevat viemäriputkiosuudet. 
Kustannus Rahamäärä, joka resurssien käytön ja panoshintojen pe-
rusteella tarvitaan jonkin tietyn työn, suoritteen tai palvelun 
tekemiseen. Kustannukseen sisältyvät kustannuslajit ovat 
työ, materiaali ja muut kustannukset. Tällä tavalla määritelty 
kustannus on teoreettinen, koska suoritteen tai palvelun 
teettäminen tai hankkiminen on aina sidoksissa markkinoi-
hin. (Rakennustieto Oy 2017.) 
Linjasaneeraus Vesi- ja viemärijärjestelmien putkien laajamittainen korjaus 
uusimalla tai putkien sisäpuolisilla korjausmenetelmillä 
asuinkiinteistöissä. Laajemman korjauksen yhteydessä uu-
sitaan myös mahdollisesti sähköjärjestelmät ja korjataan 
kylpyhuoneet. (Levamo 2013.) 
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Märkätila Huonetila, jonka lattiapinta joutuu vedelle alttiiksi ja jonka 
seinille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Märkätiloja ovat esi-
merkiksi kylpyhuone, suihkuhuone ja sauna. (Ympäristömi-
nisteriö 1999.) 
Pinnoitus Pinnoituksessa vanhan viemärin puhdistetulle sisäpinnalle 
ruiskutetaan pehmeäepoksimuovia tai kiihdyttimen avulla 
kovettuvaa lasikuituvahvisteista muovimassaa oleva pin-
noite. 
Sukkasujutus Yksi viemäreiden sisäpuolisen saneerauksen menetel-
mistä, joka tunnetaan myös nimellä sukitus. Sukkasujutuk-
sessa polyesterihuopa tai joustava polyesterikudos kylläs-
tetään kemiallisesti kovettuvalla kemikaalilla. Asennus ta-
pahtuu paineilman avulla. Sukan muodostama putki pai-
neistetaan kovettumisen ajaksi muottina toimivan korjatta-
van putken muotoon paineilmalla, höyryllä tai vedellä. 
Tekninen käyttöikä Käyttöönoton jälkeinen aika, jona rakenteen, raken-
nusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaati-
mukset täyttyvät. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä 
oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, 
järjestelmän tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä. (RT 
18-10922 2008.) 
Tietomalli Rakennuksen tietomalli on rakennuksesta luotu digitaali-
sesti todellisuutta vastaava virtuaalimalli. Rakennuksen tie-
tomallinnuksesta käytetään myös lyhennettä BIM (Building 




Linjasaneeraushanke tunnetaan kansanomaisesti usein paremmin nimellä putki-
remontti. Se on yksi suurimmista sekä kalleimmista perusparannuksista, joita 
kiinteistössä on tehtävä. Termi linjasaneeraus tulee tavasta, jolla työssä edetään 
eli linja kerrallaan. Linjasaneeraus on aina vaativa ja aikaa vievä korjausraken-
nushanke, jossa kustannuslaskennalla on suuri merkitys. Kustannuslaskenta vai-
kuttaa paljon tilaajan mahdollisuuksiin varautua hankkeeseen esimerkiksi rahoi-
tuksen osalta. Linjasaneeraus voikin aiheuttaa osakkaalle huolta sen aiheutta-
mista kustannuksista ja siksi sen tulee olla aina asiakaskeskeistä. Asiakastyyty-
väisyydessä on usein todella suuri painoarvo kustannusten minimoimisella sekä 
kustannusarvioiden luotettavuudella. Tämän vuoksi on tärkeää panostaa hank-
keen valmisteluun ja suunnitteluun sekä käyttää asiantuntijoita apuna. Hanke-
suunnittelusta saadaan pohjatiedot ja lähtökohdat varsinaiselle suunnittelulle. 
Kun tutkimukset ja suunnittelu on tehty huolellisesti alusta saakka, urakkakilpai-
lutus voidaan tehdä tarkasti. Tämä puolestaan vähentää lisä- ja muutostöitä ra-
kennusvaiheessa. 
Rakennusalalla ja etenkin korjausrakentamisessa laskentatapoja sekä -ohjelmia 
on todella paljon eikä ole vain yhtä oikeaa tapaa hankekustannusten arviointiin. 
Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä on paljon ja usein ongelmana ovat ajankohtai-
sen tiedon löytäminen sekä laskennan tarkkuusvaatimukset yhdistettynä tiuk-
kaan aikatauluun.  
Korjausrakentamisessa kustannuksia aiheuttavat paljon purkutyöt, jotka tuovat 
joskus myös ilmi yllätyksiä, joihin ei ole osattu varautua suunnitteluvaiheessa. 
Hankekustannusten arvioinnissa tulee tämän vuoksi jättää aina budjettiin riskiva-
raus, jolla voidaan kattaa mahdollisimman hyvin kustannukset, joihin ei ole en-
nakkoon osattu varautua. Uudisrakentamisessa purkukustannuksia ei pääsään-
töisesti ole, ellei vanhaa rakennusta jouduta purkamaan uuden tieltä. Epävar-
muustekijät ovat uudisrakentamisessa huomattavasti korjausrakentamista pie-
nemmät, sillä korjausrakentamisessa osa asioista joudutaan olettamaan, kun 
varmaa tietoa ei ole mahdollista saada.  
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Tietomallinnus on kehittynyt ja yleistynyt lähivuosina todella paljon ja etenkin uu-
disrakentamisen kustannuslaskennassa sillä on suuri merkitys. Huolellisesti teh-
dystä tietomallista saadaan suoraan eri rakennusosien määrät ja sen kautta 
myös kustannukset. Lisäksi tietomallista voidaan tulostaa esimerkiksi tuote- ja 
määräluetteloita. Mikäli korjausrakennuskohteessa käytetään tietomallia, johon 
on eritelty purettavat rakennusosat, siitä voidaan laskea helposti esimerkiksi ra-
kennusjätteen määrä. Tietomallinnuksella voidaan säästää jopa 30 prosenttia ra-
kennuskustannuksista (Solibri 2018). 
1.1 Laskennan nykytilanne Sitowisellä 
Opinnäytetyö tehdään Sitowise Oy:n korjausrakentamisen ja rakennuttamisen 
toimialoille. Wise Group Finland Oy:n ja Sito Oy:n yhdistymisen myötä syntynyt 
Sitowise Oy on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsul-
tointitoimisto. Yritys on laajentunut lähiaikoina suuresti yrityskauppojen ja liiketoi-
mintojen yhdistymisten myötä. Sitowise Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä yli 
1300 asiantuntijaa, joten myös hankesuunnittelun parissa työskenteleviä mahtuu 
joukkoon paljon ja monista eri taustoista. Linjasaneeraushankkeiden kustannus-
laskentaa tekee yrityksessä noin 35 asiantuntijaa. Näin ollen myös työskentely-
tapoja on monia. 
Sitowise Oy:n henkilöstöön kuuluu monia hankesuunnittelun parissa vuosia työs-
kennelleitä. Tämä on eduksi heiltä saatavan kokemusperäisen tiedon kannalta, 
mutta se aiheuttaa myös haasteita yrityksen laskennan yhtenäistämisessä. Jo-
kaisella on erilaisia toiveita ja tottumuksia linjasaneeraushankkeiden kustannus-
laskennan toteuttamiselle. 
1.2 Opinnäytetyön tavoite ja sisältö 
Työn tavoitteena on perehtyä linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnit-
teluprosessiin sekä eri korjausvaihtoehtoihin ja niiden kustannusvaikutuksiin. Lin-
jasaneeraushanke voidaan toteuttaa joko perinteisellä tavalla tai viemäreiden si-
säpuolisella saneerauksella. Myös edellä mainittujen toteutustapojen yhdistelmä 
on mahdollinen. Näitä korjaustapoja vertaillaan ja tutustutaan niiden hyviin sekä 
huonoihin puoliin. Opinnäytetyössä tutustutaan kustannuksiin vaikuttaviin tekijöi-
hin ja laaditaan laskenta-alusta kustannusarvion luomista varten. Kustannuksiin 
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vaikuttavien tekijöiden tarkastelun ohella tutustutaan myös toteutuneiden linjasa-
neeraushankkeiden kustannuksiin. Osana työtä tehdään haastatteluja yrityksen 
eri aluekonttoreihin, jonka kautta tutustutaan erilaisiin laskentamalleihin ja pyri-
tään löytämään kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät myös henkilöstön koke-
muksen kautta. Monien vuosien kautta syntyneet asiantuntijoiden hyvät käytän-
teet pyritään yhtenäistämään sekä luomaan aloitteleville linjasaneerausten han-
kesuunnittelun parissa työskenteleville tietopaketti sekä työkalu laskennan hel-
pottamiseksi. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on myös herättää mahdollisesti uusia näkökul-
mia ja ajatuksia jokaisen omasta laskentatavastaan ja sen kehittämistarpeista. 
Lisäksi työ mahdollistaa Sitowise Oy:n henkilöstön ottamaan käyttöönsä osana 
tätä opinnäytetyötä tehdyn laskenta-alustan sekä käyttämään raporttia tietopa-
kettina aloittelevalle hankesuunnittelijalle. Laskenta-alustan tarkoituksena on olla 
suhteellisen nopea käyttää ja sellainen, että sen pystyy neuvomaan myös aloit-
televille linjasaneerausten parissa työskenteleville. Jokainen voi itse tarkkailla ja 
vertailla sen toimivuutta esimerkiksi omalla paikkakunnalla toteutuneiden hank-
keiden perusteella, vaikkakin alusta koekäytetään ennen jakeluun lähetystä säh-
köpostitse eri kustannusindeksien alueilta pyydettyjen taloudellisten loppuselvi-
tysten avulla. Laskenta-alustaa on mahdollista tarkentaa ja muokata henkilöstön 
toiveiden mukaan myös jälkikäteen. 
1.3 Työn rajaus 
Työ on rajattu käsittelemään pääasiassa vain linjasaneeraushankkeen tarvesel-
vitys- ja hankesuunnitteluvaihetta. Muut rakennusvaiheet mainitaan vain ylei-
sesti. Tarveselvitykseen sekä hankesuunnitteluun perehdytään syvemmin ja pää-
paino on erityisesti linjasaneeraushankkeiden kustannuksiin vaikuttavissa teki-
jöissä. Linjasaneeraushankkeen toteutusvaihtoehdoista käsittelyssä ovat perin-
teinen linjasaneeraus sekä viemärin sisäpuolisista saneerausmenetelmistä suki-
tus ja pinnoitus. Teknisen käyttöiän arviointi on rajattu työn ulkopuolelle eli esi-
merkiksi viemäreiden kuvauksen jälkeiseen käyttöiän arviointiin ei tässä opinnäy-
tetyössä oteta kantaa.  
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1.4 Työn suoritus ja työssä käytettävät menetelmät 
Opinnäytetyössä tehdään Sitowise Oy:n eri aluekonttoreihin lomakehaastattelut 
henkilöille, jotka tekevät linjasaneerausten kustannuslaskentaa tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheissa. Vastauksista poimitaan kokemuksen kautta tulleita 
näkemyksiä ja soveltamalla sekä yhdistelemällä näitä lähteistä saatavaan tietoon 
luodaan yritykselle laskenta-alusta sekä syvennytään kustannuksiin vaikuttaviin 
tekijöihin. Laskenta-alustan toimivuutta kokeillaan toteutuneiden hankekustan-
nusten perusteella.  
1.4.1 Lomakehaastattelu 
Yrityksen henkilöstön strukturoidun haastattelun avulla hankittiin tietoa linjasa-
neeraushankkeiden laskennan tasosta ja -tavoista sekä tärkeimmistä kehitystar-
peista tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Haastattelulomake (Liite 1.) 
lähetettiin sähköpostitse linjasaneeraushankkeiden ja hankesuunnittelun parissa 
työskentelevälle henkilöstölle. Noin puolet kyselyn saaneista vastasivat siihen. 
Vastauksia saatiin yhdeksästä eri kaupungista ja kolmelta eri toimialalta. 50 % 
vastaajista työskentelee korjausrakentamisen toimialalla, 40 % rakennuttamisen 
ja valvonnan toimialalla ja 10 % vesipalvelujen toimialalla (Kuva 1). 
 











Osana opinnäytetyötä tehtävä laskenta-alusta tehdään Microsoft Excel -ohjelmaa 
käyttäen. Raportointia tehdään saman aikaisesti Excel-laskenta-alustan luomi-
sen kanssa, jotta esimerkiksi kustannuksiin vaikuttavat tekijät saadaan kirjattua 
raporttiin silloin, kun ne ovat käsittelyssä laskenta-alustaa tehdessä. Laskenta-
alusta tehdään tilaajan sisäiseen käyttöön. 
Laskenta-alustassa voidaan laskea kustannukset perinteiselle linjasaneerauk-
selle sekä viemärin sisäpuolisista saneerausmenetelmistä sukitukselle ja pinnoi-
tukselle. Työssä otetaan huomioon monia kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja 
esimerkiksi kohteen maantieteellinen sijainti voidaan valita laskenta-alustan pu-
dotusvalikosta. Kun kunta on valittu, hintatasot päivittyvät alustassa automaatti-
sesti indeksialueen perusteella.  
2 Lähtökohdat 
Suomen kerrostalokannasta lähes puolet on rakennettu vuosina 1960 – 1980 
(Kuvat 2 ja 3). Tämän seurauksena linjasaneerausten määrä kasvaa voimak-
kaasti, kun suuret rakennusmassat tulevat korjausikään. 1800-luvun rakennus-
kantaa on jäljellä enää vähän ja suuri osa niistä sijaitsee Helsingissä. Nämä 
1800-luvun rakennukset ovat siinä iässä, että niissä on jouduttu jo suorittamaan 
peruskorjauksia. Tämän vuoksi työn ulkopuolelle on jätetty 1800-luvun kerrosta-
lokanta, sillä sen määrä on niin vähäinen ja niistä harva on tällä hetkellä LVIS-
peruskorjauksen tarpeessa. Linjasaneerauksia tehdään tällä hetkellä 1960- ja 
1979-luvulla rakennettuihin asuinkerrostaloihin, sillä linjasaneeraus on vesijohto-
jen, viemäriputkistojen, sähköistyksen ja vedeneristeiden teknisen käyttöiän takia 
ajankohtaista 30 – 40 vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta. Linjasanee-
rauksia aloitetaan myös putkivaurioiden ja vesivahinkojen määrän kasvun seu-
rauksena. (RIL 252-1-2009; Tilastokeskus 2017.) 
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Kuva 2. Suomen eri vuosikymmenillä rakennettu kerrostalokanta vuonna 2008 
(RIL 252-1-2009) 
 




















Osakkaiden erilaiset toiveet ja elämäntilanteet aiheuttavat haasteita ja yksilölli-
sesti huomioitavia ratkaisuja linjasaneeraushankkeissa aina laskennasta luovu-
tukseen saakka. Väestön ikääntymisen seurauksena asumisen tason vaatimuk-
set ja ajanmukaisuus nousevat. Ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä 
Suomen väestöstä 22,6 prosenttia on yli 65-vuotiaita (Tilastokeskus 2018). Tar-
veselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen kannattaa siis panostaa, jotta mahdol-
lisimman monet tekijät voidaan ottaa huomioon jo heti hankkeen suunnittelun al-
kuvaiheessa ja osakkaat saavat parhaan mahdollisen hyödyn saneerauksesta. 
Väestön ikääntymisen myötä on esimerkiksi tärkeää huomioida jo hyvissä ajoin 
mahdolliset tarpeet esteettömyydelle.  
Linjasaneerauksen toteutukselle löytyy monia vaihtoehtoja ja niiden vertailussa 
on tärkeää ymmärtää useita seikkoja. Maallikoiden keskuudessa vertaillaan 
usein keskenään eri kiinteistöissä tehtyjä linjasaneerauksia ja mietitään niiden 
kustannuseroja. Niitä on kuitenkin todella haastavaa vertailla keskenään monien 
kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden takia. 
Kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden suuruuden arviointi sekä ajankohtaisen 
kustannustiedon löytäminen tuottavat monesti haasteita. Suhdanteet vaikuttavat 
kustannuksiin paljon ja niiden lisäksi korjausrakentamisessa on erityisesti otet-
tava huomioon riskivaraukset. Kun kyse on vanhoista rakennuksista, ovat lähtö-
tiedot monesti puutteellisia tai virheellisiä ja hankkeen edetessä voi ilmetä yllä-
tyksiä, joihin ei ole suunnitteluvaiheessa osattu varautua. Vähäisten lähtötietojen 
perusteella olisi kuitenkin pystyttävä arvioimaan hankkeen kustannukset mahdol-
lisimman lähelle tulevia urakkatarjouksia. Arvio tehdään niin sanotusti karkealla 
tasolla, mutta asiantuntijoiden oikeilla laskennan tavoilla ja periaatteilla päästään 
hyvin lähelle todellisuutta. On siis todella tärkeää jättää budjettiin riskivaraus, jolla 
voidaan kattaa ennalta arvaamattomien resurssien käytön kustannukset. Riski-
varauksen suuruuden arviointi itsessään on jo oma haaste. 
Hankesuunnitelmassa voidaan antaa usein tekniikkakohtaisia kustannusarvioita. 
Tämä voi kuitenkin koitua ongelmaksi, sillä ne eivät välttämättä päde yhteen las-
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kien, jos jokin osa halutaan jättää kustannussyistä toteuttamatta tai vaihtoehtoi-
sesti korvata jollain toisella menetelmällä. Eri tekniikoiden väliset työt ovat suu-
resti riippuvia toisistaan ja erityisesti rakennusteknisten töiden kustannukset riip-
puvat todella suuresti muista valittavista ratkaisuista. Esimerkiksi perinteinen lin-
jasaneeraus edellyttää usein hormien ja liittyvien rakenteiden laajempaa purkua 
ja lisää tätä kautta rakennusteknisten töiden hintaa reippaasti. 
2.2 Mahdollisuudet 
Taloyhtiöiden tietoisuus on lisääntynyt linjasaneerausten kulusta merkittävästi 
viime vuosien aikana. Osakkaille olisi kuitenkin syytä painottaa kuinka paljon lin-
jasaneeraukset voivat poiketa toisistaan monien vaihtoehtojen, kohteen ominais-
piirteiden sekä laajuuden vuoksi. Olisi myös syytä kertoa kuinka suuret kustan-
nusvaikutukset edellä mainituilla tekijöillä voi olla. Kun halutaan tarjota laadu-
kasta hankesuunnittelua taloyhtiöille, on siihen panostettava ja käytettävä aikaa. 
Asiantuntijoiden ottaminen hankkeeseen mukaan jo heti alkuvaiheessa sekä rea-
listinen aikataulutus ovat avainasemassa korjaushankkeen onnistumisen kan-
nalta. Monesti asiantuntijat helpottavat myös asunto-osakeyhtiöiden teknisten 
ratkaisujen päätöksenteossa niin hankkeen alkuvaiheessa, mutta myös sen ede-
tessä. Kun linjasaneerausta on viemässä läpi asiantunteva projektiorganisaatio, 
myös rahoitukseltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vaativat hankkeet voidaan 
saattaa loppuun onnistuneesti. (Taloyhtiö.net 2017.) 
Suomessa on paljon kokemusta linjasaneeraushankkeista ja niiden myötä on 
muotoutunut erilaisia käytäntöjä sekä ohjeita. Näitä on myös kustannusten arvi-
oimiselle tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa, mutta yhtä oikeaa tapaa ei 
voida sanoa olevan. Laskennan tavoitteena on tuottaa hinta-arvio, joka on mah-
dollisimman luotettava. Sellaisen kustannusarvion voi saada monin eri keinoin, 
mutta laskentatavasta riippuen ne vievät eri verran aikaa ja resursseja. Luotet-
tava kustannuslaskelma voi toimia tilaajalla myös tukena urakkatarjousten realis-
tisuuden arvioinnissa.  
Huoneistokeskuksen artikkelissa ”Miten putkiremontti vaikuttaa asuntojen hintoi-
hin?” myyntijohtaja Pipsa Sarin kertoo linjasaneerauksen vaikutuksista asunnon 
myyntiin sekä eri alueiden vaikutuksista näkemyksiin linjasaneerauksia kohtaan. 
17 
Hänen mukaansa arvostetuilla alueilla putkiremontti nähdään usein investointina 
asunnon arvoon eikä hän näe putkiremonttia esteenä ostajien kiinnostukselle 
kohteesta. Puolestaan vähemmän halutuilla alueilla, jossa myös asuntojen hinta-
taso on edullisempi, linjasaneeraus koetaan Sarinin mukaan välttämättömänä 
kustannuksena, jota ei saada välttämättä asunnon myyntihinnassa takaisin. Ar-
tikkelissa kerrotaan kuitenkin osan ostajista kokevan putkiremontin mahdollisuu-
tena. Tällaisia tapauksia ovat useimmiten sellaiset ostajaehdokkaat, jotka halua-
vat remontoida asunnon ostamisen jälkeen. Putkiremontin yhteydessä kylpyhuo-
neen remontti tulee usein edullisemmaksi kuin pelkkää yksittäistä huoneistoa re-
montoitaessa ja esimerkiksi suuremmat muutostyöt, kuten vesipisteiden muutok-
set, on kustannustehokasta ja mahdollista tehdä putkien uusimisen yhteydessä. 
(Sarin 2015.) 
2.3 Tutkimustulokset 
Lomakehaastattelun muodossa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Sito-
wise Oy:n linjasaneeraushankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen 
kustannuslaskennan tilannetta tämän opinnäytetyön aloitushetkellä. Yrityksessä 
työskentelee paljon asiantuntijoita, joilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus han-
kesuunnitelmien parissa työskentelystä. Tämä heijastuu vahvasti myös lasken-
taan. Suuri osa vastanneista tekee laskentaa toteutuneiden hankkeiden perus-
teella sekä vankalla kokemuksella. Joillakin työntekijöistä oli kokemusta linjasa-
neerauksista useiden hankkeen eri osapuolien näkökulmasta. Kokemusta löytyi 
esimerkiksi niin rakennuttajan, urakoitsijan, kuntotutkijan kuin taloyhtiön puheen-
johtajankin kannalta. Tällainen monialainen kokemus auttaa ymmärtämään asi-
oita laajemmin ja useasta eri näkökulmasta. 
Sitowise Oy:n haastatteluun vastanneesta henkilöstöstä noin 50 prosenttia käyt-
tää laskennassa avuksi Excel-laskenta-alustaa, 10 prosenttia laskentaohjelmaa 
ja 40 prosenttia laskee kustannukset jollain muulla tavalla. Haastatteluun vastan-
neet kokivat oman laskentavan toimivuuden ja tehokkuuden hyvinkin eri tavoilla. 
Arviointi tehtiin asteikolla yhdestä kymmeneen seuraavasti: 1 = En todellakaan, 
jokin parempi olisi saatava; 10 = Kyllä, nykyinen laskentatapani on täysin toimiva 
ja tehokas sellaisenaan. Tulokset on kuvattu kuvaajassa (Kuva 4). Jos laskenta-
tapaa ei koettu toimivaksi, syyksi nousi hyvinkin vahvasti se, että monet arvioivat 
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kustannukset vuosien aikana kertyneen kokemuksen ja toteutuneiden linjasanee-
raushankkeiden perusteella, mutta ovat harmissaan, kun sitä on lähes mahdo-
tonta opettaa aloitteleville hankesuunnittelijoille. Kokemusperäiset laskennat ovat 
myöskin jokainen hyvinkin uniikkeja, mikä ei ole hyvä asia työn tehokkuuden ja 
riskienhallinnan kannalta. Toiveeksi nousi siis se, että myös kokemattomat han-
kesuunnittelijat pystyisivät tuottamaan riittävän tarkkoja, vertailukelpoisia ja us-
kottavia kustannusarvioita ilman että se syö kokeneen hankesuunnittelijan re-
sursseja tarpeettomasti. Lisäksi osa koki laskennan menettelytapansa hitaaksi ja 
osa taas sanoi sen sisältävän liian paljon virhemahdollisuuksia sekä puutteita. 
Myös yhtenäisen ja määrämuotoisen asiakastulosteen puute koettiin huonona 
puolena nykyisessä menettelytavassa.  
 
Kuva 4. Sitowise Oy:n asiantuntijoiden arvio oman laskentatavan toimivuudesta 
asteikolla yhdestä kymmeneen 
Lomakehaastatteluista linjasaneerauksen hankesuunnittelun haasteellisiksi teki-
jöiksi nousivat muun muassa kustannuslaskentaa tehdessä aputöiden suuruuden 
arviointi/määrittely sekä nykymääräyksien toteutuminen vanhoissa kohteissa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa on vaikeaa arvioida kuinka paljon esimerkiksi raken-
nusurakoitsija suorittaa aputöitä talotekniselle urakoitsijalle. Lisäksi sähköturva-
määräykset ovat tiukentuneet suuresti vuosikymmenien saatossa. Määräykset 













Koetko käyttämäsi laskentatavan toimivaksi ja 
tehokkaaksi tavaksi työskennellä?
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10 = Kyllä, nykyinen laskenta-
tapani on täysin toimiva ja 
tehokas sellaisenaan
19 
välillä haasteelliseksi. Tästä on esimerkkinä pesukoneen sijoittelu pieneen kylpy-
huoneeseen niin, että vaaditut turvaetäisyydet täyttyvät. 
Näitä lomakehaastatteluista tehtyjä havaintoja sekä niissä ilmenneitä toiveita py-
rittiin käyttämään työn lähtökohtana. Tutkimustulosten perusteella lähdettiin siis 
ohjaamaan työtä oikeaan suuntaan, tavoitteena täyttää tilaajan tarpeet. 
3 Rakennushankkeen osittelu 
Rakennushankkeen osittelulla tarkoitetaan projektin jakamista pienempiin osako-
konaisuuksiin, joiden avulla projektia voidaan hallita ja ohjata paremmin. Ositte-
lulla kuvataan, kuinka hankkeen eri osat liittyvät toisiinsa teknisesti, toiminnalli-
sesti, aikataulullisesti, kustannuksiltaan sekä vastuiltaan. Rakennushanke ositel-
laan tyypillisesti monella eri tavalla riippuen hankkeen osapuolesta ja vaiheesta. 
Alla on esitetty RT-ohjekortin 10-11224 mukainen jaottelu talonrakennushank-
keelle (Kuva 5) sekä linjasaneeraushankkeen päävaiheet ja tehtäväkokonaisuus 
(Kuva 6). Tässä työssä käsitellään erityisesti linjasaneeraushankkeen tarveselvi-
tys- ja hankesuunnitteluvaihetta. (RT 10-11224 2016, s. 1.) 
 
Kuva 5. Talonrakennushankkeen vaiheet (RT 10-11224 2016, s. 1) 
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Kuva 6. Linjasaneeraushankkeen päävaiheet ja tehtäväkokonaisuus 
3.1 Tarveselvitys 
Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiin-
teistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpi-
dossa. Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin valmistautumisen lähtökohtana 
on tarveselvitys, jossa arvioidaan hankkeen tarpeellisuus ja toteutusmahdollisuu-
det. Tässä vaiheessa tehdään siis päätökset siitä, ryhdytäänkö korjaamaan ole-
massa olevaa rakennusta vai päädytäänkö hankkeessa johonkin muuhun ratkai-
suun. Osana tarveselvitystä tehdään usein kuntoarvio sekä pitkän tähtäimen 
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suunnitelma eli PTS, jonka pohjalta määritetään hankesuunnitteluvaiheessa 
muun muassa rakennuksen korjaustarve, korjauksen laatutaso ja arvioidaan 
vaihtoehtoiset toteutustavat. (Rakennustieto Oy 2017, s. 8-15.) 
Kuntoarvioinnissa asiantuntijat arvioivat ja tutkivat silmämääräisesti kiinteistön ul-
koalueiden, rakennusten, teknisten järjestelmien, laitteiden ja asennusten kun-
non sekä korjaustarpeen. Kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, 
tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Tarvittaville kor-
jauksille arvioidaan alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset laadinta-
hetken kustannustasossa sekä suositeltava toteutusajankohta. Kiinteistön kunto-
arvion laadinnalle ei ole kiinteistöjen ylläpidon ohjeistuksessa suositeltu tiettyä 
tekoaikaa, mutta kuntoarvio on hyvä tehdä viimeistään kiinteistön ollessa kym-
menen vuotta vanha, ja tämän jälkeen se tulee päivittää 5 – 10 vuoden välein. 
Kuntoarvion perusteella kiinteistölle tehdään kunnossapidon pitkän tähtäimen 
suunnitelma (PTS) 10 – 20 vuodeksi, joka kertoo korjausten ajoittumisesta, kii-
reellisyydestä sekä kustannustasosta. (Ratu G-0294 2006; RIL 252-1-2009, s. 
56-59.) 
Kuntoarvion korjausten tarpeellisuuden varmistamiseksi voidaan tehdä kuntotut-
kimus. Tutkittavat kohteet valitaan kuntoarvion perusteella. Linjasaneeraushank-
keen tarveselvityksessä kuntotutkimukset kohdistuvat useimmiten vesi- ja viemä-
riputkistoihin sekä märkätiloihin. Tutkimuksen perusteella varmistutaan korjauk-
sen tarpeellisuudesta ja kohteeseen parhaiten soveltuvasta korjaustavasta. Kun-
totutkimuksen perusteella voidaan myös mahdollisesti sulkea joitain korjausta-
poja pois, mikäli todetaan esimerkiksi putkistojen kaadoissa ongelmia tai putkien 
kunto liian huonoksi sisäpuoliselle saneeraukselle. (RIL 252-1-2009, s. 57-59.) 
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset määrittelevät 
hankkeen kustannustason ja aikataulun suurilta osin. Hankesuunnittelusta saa-
daan myös pohjatiedot varsinaiselle korjaussuunnittelulle. Suunniteltujen kor-
jaustoimenpiteiden on otettava huomioon rakennuksen korjauksen jälkeinen 
käyttö ja jäljellä oleva elinkaari. Suunnitteluvaiheessa asetettu laatutaso vaikuttaa 
suoraan hankkeen korjauskustannuksiin sekä valittaviin korjausmenetelmiin. 
(Rakennustieto Oy 2017, s. 8-15.) 
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Kun hankekustannukset on arvioitu jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvai-
heessa oikealle tasolle, sillä on kauaskantoiset vaikutukset esimerkiksi asiakas-
tyytyväisyydessä sekä yritysten tuottavuudessa. Lisäksi asunto-osakeyhtiön 
mahdolliset rahoituksen asettamat rajat voidaan ottaa huomioon ja tehdä suun-
nittelu oikealla tasolla sekä laajuudella. Tällöin hankkeella on myös mahdollisuus 
toteutua, koska kustannukset ovat realistiset. On siis huomioitava, että taloyhtiö 
ei välttämättä saa niin paljoa rahoitusta, jotta hankelaajuus voitaisiin rajata mieli-
valtaisesti ja tehdä kaikki tarpeellinen vaan vähiten tärkeitä korjaustöitä voidaan 
joutua karsimaan tehtäväksi myöhemmin. Asiantuntijat auttavat silloin löytämään 
vaihtoehdot, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin toiveet, ovat järkeviä ja mihin 
taloyhtiöllä on varaa. 
Ennakoinnin vaikutukset kustannuksiin ovat suuret. Vanhala (2017) on todennut 
opinnäytetyössään, että huolellisilla tutkimuksilla ja lähtötietoihin perehtymisellä 
jopa yli 80 prosenttia lisä- ja muutostyökustannuksista voidaan selvittää ennen 
työmaavaihetta (Omataloyhtiö 2016). Kun tutkimukset tehdään ajoissa, riskit pie-
nenevät ja hankkeen toteutukselle on valittavana useampia mahdollisia toteutus-
vaihtoehtoja, koska todennäköisesti esimerkiksi viemäriputkien kunto mahdollis-
taa myös sisäpuolisen saneerauksen eikä putkien huono kunto pakota uusimaan 
niitä kokonaan. Ennakointi ehkäisee myös suuresti putkistojen huonosta kun-
nosta johtuvia vesivahinkoja. Kun putkien kunto selvitetään ajoissa, osataan lin-
jasaneeraukseen varautua ajoissa ja varata hankesuunnittelulle myös riittävästi 
aikaa, jotta kohteeseen voidaan perehtyä kunnolla ja tehdä suunnittelutyöt huo-
lellisesti. On myös tapauksia, joissa putkien on todettu olevan niin huonossa kun-
nossa, että hankesuunnittelu on jäänyt todella vähäiseksi ja korjaustyöt on jou-
duttu aloittamaan niin pian kuin mahdollista. Tällöin vaihtoehtona on ainoastaan 
perinteinen linjasaneeraus. Kun asiat hoidetaan ajoissa, myöskään tiukka aika-
taulu ja kiire eivät pääse laskemaan työn laatua missään vaiheessa. Liitteissä 2 
ja 3 on havainnollistettu ennakoinnin ja tutkimusten vaikutuksia linjasaneeraus-
hankkeen kulkuun sekä riskeihin. 
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3.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu on innovatiivista esisuunnittelua, jossa hankkeen toteutukselle 
etsitään sopivia ratkaisuvaihtoehtoja ja määritetään korjauksen tavoitteet. Linja-
saneeraushankkeen hankesuunnittelun päävaiheet ovat hankesuunnittelun orga-
nisointi, hankesuunnittelutyö ja hankesuunnitelman hyväksyttäminen (Kuva 7). 
Tavoitteet asetetaan laajuudelle, toimivuudelle, laatutekijöille, kustannuksille, 
ajoitukselle sekä ylläpidolle. Hankesuunnittelun lopputuloksena muodostuu han-
kesuunnitelma, jonka pohjalta asunto-osakeyhtiö tekee lopullisen investointipää-
töksen. (KH 90-00593 2016, s. 2-4; RIL 252-1-2009, s. 67-70.) 
 
Kuva 7. Hankesuunnittelu on osa rakennushanketta (KH 90-00593 2016, s. 2-4) 
Hankesuunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on pieni (0,5 – 3 %), mutta sen 
merkitys on kuitenkin todella suuri lopputulosta ajatellen, joten siihen kannattaa 
panostaa. Näin asunto-osakeyhtiön osakkaat saavat sellaisen korjausvaihtoeh-
don, jossa toiveet on otettu huomioon, mutta joka on kuitenkin realistinen niin, 
että lopputulos pysyy hallussa myös kustannuksiltaan (RIL 252-1-2009). 
3.2.1 Hankesuunnittelijan valinta 
Asunto-osakeyhtiön hallitus valitsee hankkeelle joko erillisen projektinjohtajan 
sekä hankesuunnittelijan tai hankesuunnittelijan, joka vastaa hankesuunnittelun 
läpiviennistä. Hankesuunnittelijan valinnassa on oltava todella tarkkana ja otet-
tava huomioon hankesuunnittelun tarjouksia vertailtaessa niiden sisältö. Hanke-
suunnitelmia tehdään paljon, mutta myös niiden tasoerot vaihtelevat suuresti. 
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Asunto-osakeyhtiön olisi osattava määrittää tarjouspyyntöä laadittaessa tarkasti 
vaatimustaso, jota hankesuunnitelmalta odottaa. Hankesuunnitteluvaiheen läpi-
vienti voi edellyttää monien suunnittelualojen osaamista. Mikäli hankkeelle on va-
littu erillinen projektinjohtaja, hänen tehtäviinsä voi kuulua esimerkiksi hanke-
suunnittelijoiden kartoitus, tarjouspyyntö- ja sopimusasioiden hoitaminen sekä 
hankesuunnittelun ohjaus ja valvonta. Jos taas hankesuunnitteluvaiheessa ei 
toimi erillistä projektinjohtajaa, on hankesuunnittelijalla oltava myös rakennutta-
misosaamista. Hankesuunnittelijalta vaaditaan ammattitaitoa, kokemusta, koko-
naisuuden hallintaa ja sosiaalisia taitoja.  (RIL 252-1-2009, s. 67-69; KH 90-
00593 2016, s. 2-4.) 
3.2.2 Hankesuunnittelun tarkoitus ja tavoite 
Hankesuunnittelun tarkoituksena on taloudelliset seikat huomioon ottaen kartoit-
taa LVIS-peruskorjauksen tekniset toteutusvaihtoehdot. Hankesuunnitteluvai-
heessa olisi tärkeää huomioida kiinteistö kokonaisuutena, vaikka kyseessä olisi-
kin pääasiassa vain LVI-tekniikkaan keskittyvä korjaus. Lähtötietojen ja huolel-
listen esiselvitysten perusteella tarkastellaan kyseiseen kohteeseen mahdollisia 
toteutusvaihtoehtoja ja suunnitteluratkaisuja. Erityisesti linjasaneeraushank-
keissa täytyy huomioida erilaiset toteutustavat, koska niillä on merkittävä vaiku-
tus niin hankkeen kustannuksiin kuin rakennusteknisesti oikeisiin valintoihin. 
Hankesuunnittelija kartoittaa hankkeen vaihtoehtoja ja tekee niistä hinta-arviot. 
Toteutusvaihtoehtoja voidaan tehdä kahdesta neljään, joiden perusteella taloyh-
tiön hallitus tekee esityksen yhtiökokoukselle. Yhtiökokous tekee hankesuunni-
telman sekä hanke-ehdotuksen pohjalta päätöksen tehtävistä toimenpiteistä tai 
vaihtoehtoisesti hylkää kaikki hankesuunnittelun vaihtoehdot ja tekee lisäselvi-
tyksiä. Valmista hankesuunnitelmaa käyttää tilaajan (hallitus, isännöitsijä, osak-
kaat) lisäksi myös asiantuntijat, projektinjohtaja/rakennuttaja, toteutussuunnitte-
lijat sekä valvontaorganisaatio. (RIL 252-1-2009, s. 67-69; RT 18-11220 2016; 
Valkeapää 2017, s. 6-7.) 
Hankesuunnitelma voi sisältää viemäri- ja käyttövesiverkoston uusimisen lisäksi 
muun muassa sähkö- ja ilmanvaihtoteknisiä töitä sekä osakkaiden kylpyhuonei-
den ja yleisten tilojen perusparannustöitä. Kun hankesuunnittelu on saatu vietyä 
loppuun, hankkeen pääsisältö on selkeästi määritelty ja toteutusvaihtoehdoille 
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laadittu kustannusarviot. Hankesuunnittelu toimii toteutussuunnittelun lähtökoh-
tana ja vasta toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään teknisten ratkaisujen täs-
mennykset, tarkennetaan kustannusarviot ja toimenpiteet sekä huoneistokohtai-
set ratkaisut. (RIL 252-1-2009, s. 67-69; RT 18-11220 2016; Valkeapää 2017, s. 
6-7.) 
Hankesuunnittelu voidaan jakaa tekniseen haltuunottoon, hankesuunnitteluko-
kouksiin sekä raportointiin. Teknisessä haltuunotossa käydään läpi kaikki lähtö-
tiedot, joita on olemassa sekä korjaushistoriatiedot. Lisäksi tehdään asukasky-
selyt ja suoritetaan kohdekierros. Hankesuunnittelukokouksissa käydään läpi hal-
lituksen toiveet ja taloyhtiön tarpeet, tekniset edellytykset, vaihtoehtoiset korjaus-
tavat ja laajuudet, hankkeen aikataulutus sekä mahdolliset lisätutkimustarpeet, 
kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset. Raportoinnissa luodaan itse hanke-
suunnitelma sekä esimerkiksi Power Point -esitys infotilaisuuteen. 
Linjasaneeraushankkeen läpivieminen hankesuunnittelusta valmistumiseen 
kestää noin 2 – 3 vuotta, josta hankesuunnittelu vie noin neljästä kuuteen kuu-
kautta riippuen kohteen ja hankesuunnitelman laajuudesta. Kun hankesuunnit-
telu on tehty huolellisesti ja ammattitaidolla, vältytään hankkeen myöhemmissä 
vaiheissa ikäviltä yllätyksiltä ja sen seurauksena myös lisäkustannuksilta. (RIL 
252-1-2009, s. 67-69; RT 18-11220 2016; Valkeapää 2017, s. 6-7.) 
3.2.3 Hankesuunnittelun kilpailutus ja sisältö 
Hankesuunnitelmissa on suuria eroja eri yrityksien ja tekijöiden välillä. Erot näky-
vät kustannuksissa ja heijastuvat sieltä usein myös sisältöön sekä laatuun. Tä-
män vuoksi tilaajan olisi tärkeää tietää mitä odottaa hankesuunnitelmalta ja ker-
toa se jo hankesuunnittelun tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailu vaatii tark-
kuutta, kriittisyyttä sekä ymmärrystä tilaajalta. Halvin ei välttämättä ole aina kan-
nattavin valinta. Toisaalta myöskään kallein hinta ei välttämättä takaa hanke-
suunnitelman laadukasta sisältöä. 
Tarjouspyynnössä olisi hyvä painottaa eri suunnittelualojen asiantuntijoiden otta-
mista mukaan hankesuunnitteluun. Näiden rakennus-, LVI- ja sähköasiantuntijoi-
den tulisi kaikkien olla mukana jo huoneistokierroksella tutustumassa kohteen 
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ominaispiirteisiin oman suunnittelualan näkökulmasta. Tämä lisää kustannuste-
hokkuutta, sillä tällöin jokainen tuntee kyseisen kohteen ja osaa miettiä juuri sille 
parhaita ratkaisuja. 
Kohdekierroksella on tärkeää käydä jokaisessa huoneistossa ja ottaa valokuvia 
myöhempää tarkastelua varten. Kun tarkastettavista tiloista on kunnolliset valo-
kuvat, niitä voidaan hyödyntää myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi haitta-ai-
nekartoitettavien tilojen määrittelyssä. Tarjouspyynnössä kannattaa pyytää tietoa 
myös siitä, että sisältääkö hankesuunnittelu käynnin jokaisessa asunnossa vai 
vain osassa asunnoista. Suositeltavaa olisi käydä jokaisessa huoneistossa. Kun 
huoneistoissa on käyty ja on kirjattu ylös tehdyt havainnot sekä mittaustulokset, 
niistä laaditaan yhteenveto. Yhteenvedosta saadaan tietoon esimerkiksi uusimi-
sen tarpeessa olevien vesikalusteiden kokonaismäärä. Tämä mahdollistaa tar-
kemman urakkatarjouksen, sillä kun todelliset määrät ovat tiedossa, ne voidaan 
laittaa osaksi tarjousta eikä niitä tarvitse myöhemmin lisätä tai vähentää niiden 
yksikköhinnoilla.  
Hankesuunnittelun tarjouspyynnössä on suositeltavaa pyytää myös tuntimäärä, 
jota hankesuunnitteluun on arvioitu käytettävän. Tämä resursoitu aika ja tarjous-
hinta paljastaa jo suuresti hankesuunnittelun tarkkuutta sekä sitä, kuinka paljon 
hankesuunnittelua tarjonneet ovat ajatelleet käyttää siihen aikaa. Tuntimäärästä 
voidaan päätellä, kuuluuko esimerkiksi märkätilakierrokseen kaikki huoneistot vai 
vaan osa, sillä kierros ja sen raportointi vievät todella suuren ajan hankesuunnit-
telusta. Tämän lisäksi aikaa vievät hankesuunnittelukokoukset, asukas- ja osa-
kasillat sekä niiden valmistelut. Tarjouksen tulisikin sisältää myös hankesuunnit-
teluun sisältyvien kokousten ja tiedotusiltojen määrä. 
Hankesuunnittelun kilpailutuksessakin on siis paljon tekijöitä, joita on huomioi-
tava. Jos tilaaja ei osaa laatia tarjouspyyntöä, olisi syytä harkita, kannattaako ot-
taa jo siinä vaiheessa ammattilainen mukaan. Näin tarjouspyynnöistä saadaan 
riittävän tarkat ja tulevista urakkatarjouksista mahdollisimman vertailukelpoiset. 




Hankesuunnitelman tulisi sisältää seuraavat asiat: 
- kiinteistön ja taloyhtiön perustiedot 
- kohteen korjaushistoria 
- hankesuunnittelun lähtökohdat ja tarkoitus 
- eri rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien tekninen kunto sekä niiden 
korjausehdotukset 
o vesijohdot  
o viemäröinti 
o sähkö- ja tietojärjestelmät 
o lämmitysjärjestelmä 
o yhteiset tilat sekä saunaosastot 
o huoneistojen märkätilat 
- linjasaneerauksen vaiheistus ja aikataulu yleisesti 
- toteutettavan laatutason määrittely 
- korjausvaihtoehdot ja niiden vertailu 
- kyseisen hankkeen eteneminen ja hankesuunnittelun yhteydessä suorite-
tut selvitykset 
- tietoa asumisesta korjaustyön aikana 
- kehotus haitallisten aineiden selvitykseen ennen urakkakilpailutusta  
- hankkeen toteutusmuoto, kustannusarvio sekä rahoitusasioita. 
4 Linjasaneeraus 
Termi linjasaneeraus tulee tavasta, jolla työssä edetään eli linja kerrallaan. Ker-
rostaloissa työt tehdään pystylinjoittain. Linjasaneeraus on aina vaativa ja aikaa 
vievä korjausrakennushanke, joka voi aiheuttaa osakkaalle huolta kustannuk-
sista. Asiantuntijoiden tehtävänä on ymmärtää tilaajan huoli ja pitää hanke aina 
asiakaskeskeisenä. On siis tärkeää käyttää hankkeen läpiviemisessä asiantunti-
joita ja panostaa hankesuunnitteluun sekä viestintään. Tärkeää hankkeen onnis-
tumisen kannalta on riittävä, ymmärrettävä ja ajankohtainen tiedonkulku puolin ja 
toisin. Osakkaat ja asukkaat ovat myös aktiivisia ja vaativia, joten teknisen ja 
viestinnällisen asiantuntemuksen lisäksi korjaushanke asunto-osakeyhtiössä 
vaatii aina lisäksi hyviä ihmisten käsittelytaitoja sekä kustannusosaamista, jotta 
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asiakkaalle annettavat kustannuslaskelmat ovat ajantasaisia ja huolellisesti teh-
tyjä. Viestinnässä on otettava huomioon, että taloyhtiöissä asukkaat ja osakkaat 
ovat enimmäkseen henkilöitä, jotka eivät tunne rakennusalaa. Tiedotteiden on 
siis oltava sellaisia, että kuka tahansa voi ymmärtää ne. 
4.1 Linjasaneeraustarpeen ilmeneminen 
Kun putkiston ikä alkaa lähestyä sen teknistä käyttöikää, riski rikkoutumisesta ja 
sitä kautta aiheutuvista vahingoista kasvaa nopeasti. Putkistojen kunto voi johtua 
monesta eri asiasta, muun muassa putkien laadusta, asennustyön huolellisuu-
desta sekä käyttökohteesta. Näin ollen myös tarve linjasaneeraukselle voi ilmetä 
taloyhtiössä monin eri tavoin. Nämä tavat on lueteltu alla. Luotettavin tapa selvit-
tää putkiston kunto on kuvata ne viemärikameralla. Putkistojen kuntotutkimuk-
sissa käytetään röntgen- ja ultraäänikuvauksia sekä kuvataan putkien kuntoa put-
ken sisään sujutetun videokameran avulla. Näin saadaan tietoa siitä, onko put-
kistossa reikiä, syöpymiä tai painumia eli toisin sanoen tarvitseeko putkisto sa-
neerausta ja kuinka laajasti saneeraus on tehtävä. Eri vaihtoehtojen toteutukselle 
saadaan myös teknistä luotettavuutta. (Ympäristö 2016a.)  
Linjasaneeraustarve voi ilmetä taloyhtiössä monin eri tavoin. Niitä ovat 
- toiminnalliset tarpeet 
• esim. märkätilojen laatutason kohottaminen 
- rakennustekniset tarpeet 
• esim. vesieristyksen uusiminen 
- putkiston kunto 
• esim. putkivuodot 
- ilmanvaihdon parantamistarve 
• esim. hajut muista huoneista 
- lämmitysjärjestelmän parantamistarve 
• esim. kuumat/kylmät huoneistot 
- sähkötekniset tarpeet 
• esim. huoneistojen sähkökuorman kasvu 
- tilamuutokset/ tarpeet yhteisissä tiloissa. 
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4.2 Kiinteistön putkistorakenne ja materiaalit 
Erillisviemäröinnissä on oma viemäri sekä sadevedelle että jätevedelle. Sekave-
siviemäröinnissä on vain yksi viemäröinti, johon johdetaan molemmat jätevedet. 
Tällä hetkellä linjasaneeraukselle ajankohtaisessa iässä olevissa kerrostaloissa 
käytettiin lähinnä vain sekaviemäröintiä. Kiinteistön putkistorakenne on esitetty 
kuvassa 8. (Mäkiö 1994, s. 208.) 
 
Kuva 8. Kiinteistön vesi- ja viemäriverkosto (RT 18-10813 2003, s. 1) 
Taloviemäri on se kiinteistön pääviemäri, jolla tontilla olevan rakennuksen viemä-
rivedet johdetaan yleiseen viemäriin. Taloviemäri alkaa noin 0,6 - 1,0 metrin 
päästä rakennuksen ulkoseinästä. Ulkoviemärillä tarkoitetaan rakennuksen ulko-
puolella, mutta kuitenkin kiinteistön alueella olevaa viemäriä. Pystyviemäri taas 
on sellainen pystysuorassa oleva viemäri, joka yhdistää rakennuksen eri tasoissa 
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sijaitsevat haaraviemärit pohjaviemäriin. Pystyviemäri on varustettu samaa ni-
mellissuuruutta olevalla tuuletusviemärillä. Pohjaviemäri on rakennuksen sisä-
puolella kulkeva viemäri, joka kerää pysty- ja haaraviemäreistä tulevat jätevedet. 
Haaraviemärillä tarkoitetaan kiinteistön vesipisteistä johdettavia, yleensä vaaka-
suoria viemäreitä, jotka yhdistetään joko pysty- tai pohjaviemäriin. Nämä viemä-
reiden osat on esitetty yllä olevassa kuvassa (Kuva 8). (Mäkiö 1994, s. 208.) 
Yleisimmät materiaalit viemäriputkistoissa ovat valurauta ja muovi. 1960-luvun 
lopulle saakka rakennusten sisäpuoliset viemärit tehtiin valuraudasta, mutta 
1970-luvulta alkaen valuraudan rinnalle tuli myös muovi. Rakennusten ulkopuoli-
sissa viemäreissä käytettiin 1970-luvun alkupuolelle saakka betonia tai valu-
rautaa, mutta sen jälkeen muoviviemärit vakiinnuttivat asemaansa myös niissä. 
(Virta 2014.) 
4.3 Vesi- ja viemäriputkistojen elinkaari asuinkerrostalossa 
Kaikilla vesikalusteilla, vesi- ja viemäriverkoston putkistoilla sekä varusteilla on 
niille ominaiset käyttöiät. Käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa put-
kistojen materiaalit, suunnitteluratkaisut, asennustekniikat sekä veden laatu. Ma-
teriaaleista ja käytetyistä ratkaisuista riippumatta mitkään käyttövesi- tai viemäri-
putkistot eivät ole ikuisia vaan ne kuluvat ja rappeutuvat ajan mittaan. Yleisin rap-
peutusmisilmiö on putkiston sisäpuolinen korroosio. (Virta 2014.) 
Nykyisen tietämyksen mukaan vesi- ja viemäriputkistojen tekninen käyttöikä on 
tapauskohtainen, mutta keskimäärin noin 35 - 60 vuotta. Muovisten putkien tek-
ninen käyttöikä lasketaan yleisesti samaksi, kuin valurautaisten putkien eli noin 
50 vuotta. Vesiputkistovarusteiden kuten venttiilien sekä vesikalusteiden käyt-
töikä on usein itse putkistojen käyttöikää lyhyempi johtuen materiaalien erilai-
sesta vaurioitumisnopeudesta ja käytön aiheuttamasta kulumisesta. (Virta 2014; 
RIL 252-1-2009, s. 109-110.) 
4.4 Korjausvaihtoehdot 
Linjasaneerausmenetelmän valintaan on monia vaikuttavia tekijöitä. Korjausta-
van valinnassa perimmäiset kysymykset ovat, mihin korjauksella pyritään ja mikä 
on tavoiteltava elinkaari korjatuille järjestelmille. On hyvä muistaa mahdollisuus 
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eri menetelmien yhteiskäyttöön sekä ammattihenkilöstön merkittävyys. Ammatti-
henkilöitä tulisi käyttää niin projektin johtamisessa, suunnittelussa kuin asennus-
töissäkin. Suurena vaikuttavana tekijänä menetelmän valinnassa on kiinteistön 
taloudellinen tilanne ja rahoitusmahdollisuudet sekä rakennuksen muut korjaus-
tarpeet ja märkätilojen kunto. (RIL 252-1-2009, s. 109-111.) 
Kun rakennuksen sisäpuoliset viemärit ovat tulleet elinkaarensa loppupuolella, 
on korjaustapa ajankohtaista päättää. Linjasaneerausmenetelmän valinnassa 
vaihtoehtoina on joko perinteinen linjasaneeraus tai viemäreiden sisäpuolinen sa-
neeraus. Näiden lisäksi vaihtoehtona on myös edellä mainittujen menetelmien 
yhdistely eli niin sanottu hybridiratkaisu. Perinteinen linjasaneeraus tarkoittaa 
putkistojen uusimista, jolloin tavoitellaan uudella järjestelmällä kokonaan uutta 
elinkaarta. Vastaavasti viemäreiden sisäpuolisessa saneerauksessa ideana on 
pidentää olemassa olevien putkistojen käyttöikää. (RIL 252-1-2009, s. 109-111.) 
Muutamia kohteeseen soveltuvia vaihtoehtoja esitetään linjasaneeraushankkeen 
investointiesityksessä, jonka hankesuunnittelija on yhdessä muiden asiantuntijoi-
den kanssa tehnyt. Näistä vaihtoehdoista valitaan yhtiökokouksessa taloyhtiön 
parhaaksi katsoma vaihtoehto. (RIL 252-1-2009, s. 42.) 
Hankkeeseen soveltuvista korjausvaihtoehdoista esitetään 
- tekninen toteutustapa 
- kustannusarvio 
- elinkaarikustannusarvio tai tekijät, jotka vaikuttavat elinkaarikustannuksiin 
- käyttöikäarvio 
- viranomaisvaatimusten täyttyminen 
- toteutusaikataulu 
- työnaikainen turvallisuussuunnitelmaehdotus 
- rahoitussuunnitelma sekä 
- vaikutus yhtiövastikkeeseen tai vuokraan. (RIL 252-1-2009, s. 42.) 
Saneerauksen tilaaja joutuu tekemään päätöksen, jolla on kauaskantoiset vaiku-
tukset. Tilaajan tulee osata vertailla yhteistyössä asiantuntijoidensa kanssa eri 
menetelmiä sekä niiden kustannuksia ja ymmärtää, mitä on tilaamassa. Eri sa-
neerausmenetelmillä voi olla erilaiset käyttökohteet, takuut, tekninen käyttöikä tai 
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rajoituksia käytölle. Materiaalien tulee soveltua kyseiseen kohteeseen ja työsuo-
rituksen tulee täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 
4.4.1 Perinteinen linjasaneeraus 
Perinteinen linjasaneeraus eli putkilinjojen uusiminen on monessa mielessä sel-
keä ratkaisu. Tällöin tavoitteena on saavuttaa uuden järjestelmän uusi elinkaari 
ja selkeät vakuutussuhteet. Putkireitit voidaan uusia entisille paikoilleen tai vaih-
toehtoisesti uusiin kohtiin esimerkiksi moduuliratkaisuja käyttäen (Kuvat 9-12). 
Putkistot on uusittava aina suunnitelmien mukaisesti. (Ratu G-0295 2016; RIL 
252-1-2009, s. 109-111.) 
 
Kuva 9. Pipe-Modul-moduuliratkaisu ennen kotelon sulkemista (Pipe-Modul Oy) 
 
Kuva 10. Valmis Pipe-Modul moduuliratkaisu (Pipe-Modul Oy) 
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Kuva 11. Keittiöön sijoitettu kotelointi Pipe-Modul -moduuliratkaisulla (Pipe-Modul 
Oy) 
 
Kuva 12. Pipe-Modul -kotelointi kylpyhuoneen nurkassa (Pipe-Modul Oy) 
Kun viemärit uusitaan täysin, tarkoittaa se vanhoissa taloissa yleensä käytän-
nössä myös koko kylpyhuoneen uusimista kalusteineen eli uusittavaksi menee 
vedeneristeet, pintarakenteet, vesikalusteet, varusteet ja sähköistys sekä keitti-
öiden hanat. Haasteelliseksi työ tulee niissä huoneistoissa, joissa on hiljattain 
tehty kylpyhuonesaneeraus eikä niitä siksi tarvitsisi uusia. Ilmanvaihdon paranta-
miseksi ilmanvaihtohormit voidaan puhdistaa ja lisäksi venttiilit sekä ritilät voi-
daan puhdistaa tai vaihtoehtoisesti uusia. (Ympäristö 2016a; Ratu G-0295 2016) 
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Korjausmenetelmistä perinteisin on putkistojen ja sähkölinjojen uusiminen enti-
sille paikoilleen. Kyseinen menetelmä on myös teknisesti selkeä ja alalla yleisesti 
tunnettu. Kun putkistot uusitaan entiseen paikkaan, olemassa oleva hormira-
kenne puretaan tai avataan, vanhat putkistot puretaan ja uudet asennetaan van-
hoihin paikkoihin. Tämä vaatii siis usein raskaita rakennusteknisiä töitä, jotka 
nostavat kustannuksia. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tällöin kohteeseen 
tulee täysin uudet putkistot, joiden arvioitu käyttöikä on yleensä 50 vuotta. Hank-
keessa olisi siis syytä huomioida myös tällaisen vaihtoehdon kustannukset ja ver-
rata muihin vaihtoehtoihin päätöksentekoa varten. (Ratu G-0295 2016; RIL 252-
1-2009, s. 109-113.) 
Toisena vaihtoehtoja on toteuttaa perinteinen linjasaneeraus niin, että putkistojen 
paikkaa vaihdetaan. Tällöin uudet putkistot asennetaan uuteen paikkaan (usein 
porrashuoneisiin) ja koteloidaan. Vanhat putkistot suljetaan pois käytöstä ja jäte-
tään paikoilleen vanhoihin hormirakenteisiin. Putkistojen uusimisessa uusille pai-
koille käytetään usein moduuli- ja järjestelmäratkaisuja. Niiden etuja ovat muun 
muassa nopea asennettavuus, joustavat sijoitusratkaisut ja elinkaariedullisuus. 
Lopputuloksena taloyhtiö saa mahdollisesti uusitut käyttövesiputket, viemärit ja 
sähköjohdot, jotka on asennettu uusia reittejä pitkin. Asennusmoduuleihin asen-
netaan siis täysin uudet putket, johdot ja kanavat, joiden tekninen ikä on 50 
vuotta. (Ratu G-0295 2016; RIL 252-1-2009, s. 109-113.) 
4.4.2 Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus 
Viemäreiden saneerauksessa on otettu käyttöön menetelmiä, joissa vanhat put-
ket jätetään paikoilleen ja saneeraus tehdään putken sisälle. Viemäreiden sisä-
puolisia saneerausmenetelmiä on olemassa useita, mutta niistä yleisimmät ovat 
pinnoitus ja sukkasujutus eli sukitus. Sisäpuolisia saneerausmenetelmiä käyte-
tään sekä vesihuoltolaitosten verkostoissa, että kiinteistön tonttiviemäreissä ja 
viemäriverkostossa. Viemäreiden sisäpuolisia saneerausmenetelmiä harkitta-
essa toimenpiteet tulee ajoittaa siten, että putkien kunto on vielä riittävän hyvä 
kestämään esimerkiksi tarvittavat puhdistustoimenpiteet. (RIL 252-1-2009, s. 
109-111.) 
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Parhaiten viemäreiden sisäpuolinen saneeraus soveltuu käytettäväksi silloin, kun 
putket ovat ehjät eikä rakennusteknistä korjaustarvetta kohteessa ole. Pinnoitus- 
tai sujutusmenetelmää ei voida käyttää, jos valurautaputkien seinämät ovat syö-
pyneet laajalta alueelta vuotoriskirajalle, eivätkä siten kestä mekaanista rasitusta. 
Tämä voi olla riski niin vuodon kuin taloudellisuudenkin kannalta, jos putki rikkou-
tuu pinnoituksen yhteydessä. Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus soveltuu käy-
tettäväksi silloin, kun pääsääntöisesti huoneistojen kylpyhuoneiden pintaraken-
teisiin ei tarvitse koskea, eikä muutakaan korjaustarvetta ole. Jos kylpyhuoneet 
on muutenkin korjattava, on viemäreidenkin uusiminen tällöin usein perusteltua. 
(Ympäristö 2016a)  
Vaikka pääsääntöisesti ajatellaan, ettei rikkoutuneille tai todella huonokuntoisille 
putkille voida tehdä sisäpuolista saneerausta, niin sukkasujutus on tehdyt joissain 
tapauksissa poikkeuksen tähän. Sujutuksella on siis onnistuttu korjaamaan jo 
haljennutta valurautaviemäriä. On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, että sellai-
nen tapa korjata sisältää suuria riskejä. Pahimmassa tapauksessa rassaus- ja 
puhdistustoimenpiteet voivat aiheuttaa jopa vesivahingon etenkin, jos putki on 
niin ohutta, että se hajoaa laajemmalta alueelta. Halkeaman kohdalla riski ei ole 
niin suuri putken laajemman rikkoutumisen kannalta. 
Suhtautuminen pinnoitus- ja sujutusratkaisuihin on alalla vaihteleva, eikä näin 
korjattuja putkistoja yleensä rinnasteta uusittuihin putkistoihin. Vakuutusyhtiöiden 
kanta niihin vaihtelee. Näitä ratkaisuja harkittaessa tulee taloyhtiön erityisesti sel-
vittää menetelmän sopivuus kyseiseen kohteeseen, kestävyys ja käyttöikä, serti-
fiointitiedot, laadunvalvonnan toimivuus (paksuuden riittävyys ja liitosten toimi-
vuus), takuuehdot ja vakuutusyhtiön kanta. (LVI 29-40071 2007; RIL 252-1-2009, 
s. 109-111.) 
Haaraliitosten sekä lattiakaivojen käsittelyt ovat viemärisaneerauksen kriittisim-
mät vaiheet. Näiden epäonnistumiset voivat johtaa vuotoihin. Viemäreiden sisä-
puolisille saneerausmenettelyille ei ole yhtenäistä laadunvalvontamenettelyä ja 
tästä syystä etenkin haaraliitosten ja lattiakaivojen käsittelytavat tulee esittää tar-
jouspyynnössä. Taloyhtiön on erittäin tärkeää käyttää saneerauksessa ammatti-
taitoista projektipäällikköä, joka huolehtii töiden etenemisestä ajallisesti, tekni-
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sesti, laadullisesti ja kustannusarvion mukaisesti. Lopputuloksen laadun varmis-
taminen edellyttää yksikäsitteisesti määritettyjä kriteerejä, joiden täyttyminen laa-
dunvalvonnassa varmistetaan. (RIL 252-1-2009.) 
4.4.2.1 Pinnoitus 
Viemäreiden sisäpuolisella pinnoituksella korjataan sisähalkaisijaltaan 50 – 160 
millimetrin suuruisia valurautaisia viemäriputkia ja lattiakaivoja. Pinnoitusmateri-
aalina käytetään pehmeäepoksimuovia tai kiihdyttimen avulla kovettuvaa lasikui-
tuvahvisteista muovimassaa. Muovimassalla pinnoittamalla saadaan tehtyä itse-
kantava, uusi elastinen putki vanhan putken sisälle. Sisähalkaisijaltaan 5 – 150 
mm käyttövesi- ja lämmitysverkostojen putkia pinnoitetaan sisäpuolisesti epoksi-
hartsiseoksella. Pinnoitusmenetelmä soveltuu hyvin pysty- ja vaakaviemäreille ja 
sitä käytetään pääosin valurauta- ja muoviputkien pinnoittamiseen. (Ratu G-0295 
2016.) 
Viemäreiden pinnoittaminen on edullisin ratkaisu, mutta tällä menetelmällä voi-
daan sanoa siirrettävän varsinaisen linjasaneerauksen ajankohtaa. Vakuutusyh-
tiöt suhtautuvat putkistojen pinnoitukseen varovasti, eivätkä välttämättä poista 
ikävähennyksiä kiinteistön vakuutuksissa. 
Pinnoituksen suosio on lähiaikoina laskenut suuresti ja sukitus onkin selvästi aja-
massa pinnoituksen ohi. Sukituksessa lopputulos on uuden viemärin veroinen, 
mutta hinta lähellä kustannustehokasta pinnoitusmenetelmää. Pinnoituksessa on 
huomattavasti suuremmat riskit perinteiseen linjasaneeraukseen sekä sukituk-
seen verrattuna eikä sille usein uskalleta antaa edes teknistä käyttöikää. Pinnoit-
teen lasketaan kestävän usein vain noin kymmenisen vuotta, eikä sitä pidetä täy-
sin luettavana. Pinnoite ei siis korvaa kunnon putkiremonttia vaan antaa putkille 
vain hieman lisää käyttöaikaa ennen varsinaista linjasaneerausta. 
4.4.2.2 Sukkasujutus eli sukitus 
Markkinoilla on monia erilaisia sujutusjärjestelmiä. Sujutuksessa putken sisään 
asennetaan uusi putki. Sujutusmenetelmiä ovat pätkä- ja pitkäsujutus, muotoput-
kisujutus ja sukkasujutus. Sukkasujutus tunnetaan myös nimellä sukitus ja se on 
yleisimmin käytössä oleva sujutusmenetelmä. Viemäreiden sukitusmenetelmä on 
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ollut käytössä kerrostaloissa yli 20 vuotta. Sukitus on pinnoitusta varmempi vaih-
toehto, jolla saadaan viemäriin yhtenäinen linja ilman saumakohtia. Sukitettu 
putki on lisäksi yhtä paksu joka paikasta. (Viemäritohtori.) 
Kiinteistön viemärit voidaan sukittaa aina kaupungin liittymään asti. Sukitus so-
veltuu halkaisijaltaan 32 – 350 mm:n suuruisiin viemäriputkiin. Viemäriputket voi-
vat olla valurautaa tai muovia, mutta niiden on oltava vielä riittävän hyvässä kun-
nossa kestämään sukitustyöhön liittyvät toimenpiteet. Pohjaviemärin osalta suju-
tuksen voivat estää painumat, takaiskut, sortumat sekä putkiliitoksien hammas-
tukset. (RIL 252-1-2009.) 
Aluksi viemärit kuivataan ja puhdistetaan. Sen jälkeen ne kuvataan, jonka avulla 
tutkitaan putkien kuntoa ja varmistetaan ettei putkiin ole syntynyt sellaisia painu-
mia, kaatoja väärään suuntaan tai vaurioita, jotka estäisivät viemäreiden sisäpuo-
lisen saneerauksen. Mahdolliset suuremmat vauriokohdat uusitaan. Sen jälkeen 
viemäriputkistoihin puhalletaan paineilmaa apuna käyttäen muovipintainen poly-
esterihuopa, joka kovetetaan aika- ja lämpötilareaktiolla kovettuvilla hartseilla. Lii-
toskohdat avataan sukitukseen kehitetyllä robottiporalla. Haastavinta sukituk-
sessa ovat haarakohdat. Haarakohdat voidaan toteuttaa esimerkiksi tehdasval-
misteisilla haarayhteillä, hattuyhteillä, valumassalla tai limisukituksella. Lopputu-
los tarkastetaan ja kuvataan, jonka jälkeen putkisto on valmis käyttöönotolle. 
(Ratu G-0295 2016; Ratu G-0294 2006.) 
Sukitusmenetelmän suurin hyöty on kustannuksien säästö. Etuja ovat myös kai-
vamiselta ja rakenteiden rikkomiselta välttyminen sekä työn nopeus. Menetel-
mässä vanhaa viemäriä ei siis poisteta vaan se käytetään hyödyksi. Tämä sääs-
tää työn kustannuksia, materiaaleja, siivouskuluja sekä ympäristöä. Sukitus on 
menetelmänä kalliimpi kuin putkien uusiminen kokonaan, mutta kustannuksia pe-
rinteisessä linjasaneerauksessa aiheuttavat enemmän rakennustekniset työt. 
Perinteiseen linjasaneeraukseen verrattuna sukitus on menetelmänä huomatta-
vasti nopeampi. Vaikka putken koko (halkaisija) pieneneekin sukituksen seurauk-
sena hieman, niin saneeratun linjan virtausominaisuudet ovat yleensä vanhaa 
putkea paremmat. Myös materiaali on kulutusta kestävä ja pitkäaikainen. Vakuu-
tusyhtiöstä riippuen sukitettu putki saatetaan hyväksyä uutta vastaavaksi materi-
aaliksi. (Pientalo Suomela toimitus 2017.) 
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Asuintalojen sukitukseen kuluva aika lasketaan yleensä pystyviemäreiden perus-
teella. Pystyviemäreihin liittyvät viemärit keittiöistä, kylpyhuoneista ja wc-tiloista. 
Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että sukitus vie aikaa noin yhden viikon pysty-
linjaa (käytännössä porraskäytävää) kohden. Kun mukaan lasketaan hieman pe-
livaraa eli varaudutaan yllätyksiin, on kahden viikon työaika realistinen. 
Sukituksen hinta muodostuu monesta tekijästä, joita ovat muun muassa sukitet-
tavan viemärin laajuus, liitoskohtien lukumäärä, materiaali ja työaika. Eniten kus-
tannuksiin vaikuttaa liitoskohtien lukumäärä, koska jokainen liitos tehdään käsi-
työnä. 
Huonona puolena sukituksessa on sen vaatimat tarkat ennakkotutkimukset, joi-
den avulla selvitetään, että pystyykö sisäpuolista saneerausta tekemään vai 
ovatko putket jo liian hauraita sille. Vastaavasti jos tutkimukset jätetään vähem-
mälle, yllätysten määrä voi olla suuri ja tämä vaikuttaa kustannuksiin suuresti. 
Ennakkotutkimukset siis maksavat jonkin verran, mutta ei niin paljoa kuin mah-
dollisista yllätyksistä aiheutuvat kustannukset. 
Sukituksessa rakenteita ei tarvitse rikkoa esimerkiksi osakkaiden kylpyhuoneista. 
Tämän seurauksena kustannukset on mahdollista siirtää taloyhtiön rahoitusosuu-
delta myös osakkaalle. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että osakkaalla on puolestaan 
mahdollisuus päättää, tekeekö kylpyhuoneessaan remonttia vai ei ja hänellä on 
myös mahdollisuus kotitalousvähennyksiin. Ongelmaksi remontin vapaaehtoi-
suudessa nousee vastuu esimerkiksi vesivahingon sattuessa jossakin sellai-
sessa kylpyhuoneessa, jota on ehdottomasti suositeltu korjattavaksi, mutta jota 
osakas ei ole halunnut lähteä korjaamaan. Korjaustarpeen määrittelee erityisesti 
se, täyttääkö kylpyhuone tämän päivän vedeneristysvaatimuksia. Perinteisessä 
linjasaneerauksessa rakenteita ja siten myös pintoja on rikottava, joten myös kyl-
pyhuoneet on remontoitava taloyhtiön rahoituksella eikä tällöin vapaaehtoisuutta 
remontille ole.  
4.4.3 Eri menetelmien yhdistelmä 
Käyttövesiputkien ja viemäriputkien saneeraukseen voidaan valita eri menetel-
mät ja myös korjausajankohdat voidaan jaksottaa. Tämän lisäksi myös osa vie-
märeistä voidaan tehdä eri menetelmällä kuin muut tai parhaillaan yhdistää jopa 
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useampaakin eri menetelmää. Eräs mahdollisuus on eri vaihtoehtojen yhdistämi-
nen esimerkiksi siten, että rakennuksen keskellä olevissa hormeissa sijaitsevat 
tai rakenteiden sisään valetut nousulinjat märkätilaliitäntöineen pinnoitetaan tai 
sukitetaan ja esimerkiksi lämpökeskuksesta pystynousuihin johtavat vaakalinjat 
uusitaan venttiileineen ja säätöventtiileineen. Tämä edellyttää kuitenkin, että nou-
sulinjat ovat käsittelykelpoisia eli riittävän vahvoja. Niin laadullisesti kuin myös 
kustannusmielessä on hyvä tarkastella vaihtoehtoa, jossa helposti vaihdettavat 
putken osat korvataan uusilla ja muissa käytetään viemäreiden sisäpuolista sa-
neerausta. Tällaisessa ratkaisussa muun muassa venttiilit tulevat uusituksi ja ne-
hän ovat järjestelmän osia, joissa ensimmäisenä todetaan toiminnan puutteita 
joko putkissa liikkuvien epäpuhtauksien tai tiivistevuotojen takia. On siis tärkeää 
ymmärtää eri korjausmenetelmien mahdollisuudet yhdistää niitä ja se, että jokai-
selle kiinteistölle pyritään löytämään se sopivin ja ennen kaikkea kustannuste-
hokkain korjausmenetelmä. (RIL 252-1-2009, s. 109-111.) 
4.4.4 Menetelmät vertailussa 
Vaikka viemäreiden saneeraus on metrihinnaltaan kalliimpaa kuin uudet viemä-
riputket, jää saneeraus hankkeen kokonaiskustannuksiltaan usein huomattavasti 
edullisemmaksi, sillä viemäreiden sisäpuolisessa saneerauksessa rakennustek-
nisten töiden osuus jää todella paljon pienemmäksi, mikä heijastuu kustannuk-
siin. On kuitenkin pidettävä mielessä, milloin sisäpuolinen saneeraus on kannat-
tavaa ja milloin ei. Mikäli kylpyhuoneet ovat pääsääntöisesti uusimisen tar-
peessa, tällöin on usein kannattavampaa tehdä perinteinen linjasaneeraus. Ra-
kenteita joudutaan avaamaan kylpyhuoneiden uusimisen yhteydessä jo niin rei-
lusti, että on perusteltua uusia viemäriputkistot rakenteiden avaamisen yhtey-
dessä kokonaan. 
Pinnoituksessa epoksi kiinnitetään suoraan vanhan, puhdistetun putken pintaan. 
Sukituksessa sitä vastoin epoksi on polyesterisukassa, joka on ujutettu putken 
sisään. Sukituksen lopputuloksena syntyy itsekantava, saumaton uusi putki. Pin-
noitus on hinnallisesti sukitusta hieman edullisempi, mutta myös epävarmempi. 
Vertailutaulukossa (Liite 4.) on esitetty eri menetelmien ominaisuuksia sekä nii-
den hyviä ja huonoja puolia enemmän.  
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5 Eri vuosikymmenien rakenneratkaisut 
Korjaustöitä suunniteltaessa tarvitaan tietoa siitä, mitä rakennuksen pintamateri-
aalien alla on, mitä materiaaleja rakenteissa on mahdollisesti käytetty ja mikä on 
haluttu lopputulos. Jokaiselle vuosikymmenelle löytyy ominaispiirteitä, jotka ovat 
näkyneet rakentamisessa, niin arkkitehtuurissa kuin talo- ja rakennusteknisissä-
kin asioissa. Nämä ominaispiirteet ja rakenneratkaisut vaikuttavat paljon korjaus-
rakentamiseen ja sen kustannuksiin, jonka vuoksi ne on tärkeää ottaa huomioon 
jo heti tarveselvitysvaiheesta alkaen. Taulukossa 1 on esitetty 1900-luvun asuin-
rakennusten rakenteiden ominaispiirteitä. Talon rakenteet ja rakennusosat ovat 
aina kokonaisuus, jotka kertovat rakennuksen iästä ja historiasta, rakennusajan-
kohdan työtavoista sekä käytettävissä olleista materiaaleista.  
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Taulukko 1. Asuinrakennusten eri vuosikymmenien rakenteiden ominaispiirteet 
(RT 84-11093 2012) 
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1900-luvun alussa betoni alkoi korvaamaan puun, luonnonkiven ja punatiilen. Vä-
lipohjien kantavana rakenteena toimineet jykevät puupalkit eli vasat alkoivat väis-
tyä teräsbetonisten välipohjarakenteiden tieltä. Varsinaisia teräsbetonipalkkeja 
käytettiin Suomessa asuinkerrostalojen välipohjarakenteissa ensimmäisen ker-
ran 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vuoteen 1920 mennessä kehi-
tettiin suuri joukko erilaisia teräsbetonisia välipohjarakenteita, mutta 1950-luvun 
alkuun saakka yleisimmäksi välipohjatyypiksi vakiintui alalaattapalkisto. (Neuvo-
nen 2006, s. 17-23.) 
Rakentamismääräyskokoelman C2-opas käsittelee kosteutta rakentamisessa. 
Sen mukaan märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava niin, että 
vettä ei pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin raken-
teisiin tai huonetiloihin (Ympäristöministeriö 1999). Nykyiset vedeneristysmää-
räykset tulivat voimaan 1998. Tätä ennen laatoitetuissa märkätiloissa ei todennä-
köisesti ole nykymääräyksiä täyttävää vedeneristystä. Linjasaneeraushankkei-
den yhteydessä kylpyhuoneiden remontointitarve määräytyy pitkälti vedeneristei-
den kunnon mukaan. 
5.1 Alalaattapalkisto 
Alalaattapalkiston monimutkainen rakenne vaati paljon työtä, mutta säästi kallis-
arvoista terästä ja betonia. Massiivilaatta eli massiivinen teräsbetonilaatta yleistyi 
materiaalirajoitusten poistuttua 1950-luvun alkupuolella ja alalaattapalkiston 
käyttö väistyi sen tieltä. Alalaattapalkistoon verrattuna massiivilaatta kulutti 
enemmän terästä ja betonia mutta säästi työkustannuksia. Ääneneristyssyistä 
kantavan laatan päälle valettiin eristekerroksen varaan niin sanottu uiva teräsbe-
tonilaatta. (Neuvonen 2006, s. 92.) 
Täytteenä alalaattapalkistossa käytettiin lämpö- ja ääniteknisten vaatimusten 
saavuttamiseksi useimmiten rakennusjätettä, luonnontuotteita sekä teollisuuden 
sivutuotteita. Rakennusjätteet olivat esimerkiksi laastin- ja ruukinporoa. Luonnon-
tuotteista käytössä olivat turvepehku, sammal, olki sekä hiekka ja vastaavasti te-
ollisuuden sivutuotteista sahajauho, kutterinlastu, koksikuona sekä masuuni-
kuona. (Neuvonen 2006.) 
43 
Linjasaneerauksen yhteydessä rakennuksissa, joissa välipohjarakenteena on 
alalaattapalkisto, kysymykseksi nousee usein, voidaanko palkkeihin tehdä läpi-
vientejä heikentämättä rakennekestävyyttä. Välipohjassa on kyllä reilusti tilaa 
putkistoille (Kuva 13), mutta ongelma syntyy silloin, jos putket ja palkit kulkevat 
eri suuntiin. Mikäli putket voidaan viedä palkkien suuntaisesti, läpivientejä ei ole 
tarpeellista tehdä ja ongelmaa ei ole. Asuinkerrostaloihin, joissa on alalaattapal-
kisto, tehdään usein perinteinen linjasaneeraus. Korjaustöiden yhteydessä vaih-
detaan yleensä myös välipohjan eristeet. Viemäreiden sisäpuolisia saneerauksia 
ei tehdä niin paljoa, koska niissä on suurempi riski vesivahingolle. Jos putki rik-
koutuu saneerauksen yhteydessä eristetilaan, sitä on vaikea huomata, mutta 
seuraukset ovat ikävät. 
 
Kuva 13. 1950-luvun alkuun saakka alalaattapalkisto oli yleisin välipohjatyyppi 
(Neuvonen 2006, s. 92) 
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5.2 1960-luvun märkätilat 
Märkätilojen seinät ovat tyypillisesti kivirakenteisia 1960–luvun kerrostalossa. 
Suurin osa on betonia, mutta osa rakenteista on myös huokoista ja kosteutta ke-
räävää siporexia. Alkuperäisessä tuon ajan peruskylpyhuoneessa on tavallisesti 
amme ja seinissä sen vierustalla kolme laattariviä. Vedeneristystä ei yleensä ole. 
(Ympäristö 2016b.) 
1960-luvulla yleisesti käytetyssä välipohjarakenteessa on alinna kantava betoni-
laatta ja sen päällä bitumisively tai -kermi. Pintalaatta on tyypillisesti paksuudel-
taan noin 60 millimetriä, eikä sitä ole käsitelty vedeneristeellä. Lattiakaivo on tyy-
pillisesti valurautaa ja sen yläpuolella on käytetty usein kuparista korotusren-
gasta. Korotusrenkaan päätehtävänä on ollut toimia valumuottina, eikä siis vesi-
tiiviinä lattiakaivon osana. Viemäriputket sijaitsevat kantavassa laatassa. (Ympä-
ristö 2016b.) 
5.3 Kasettirakenne 
1970- ja 1980-luvuilla kylpyhuoneissa suosittiin kasettirakennetta. Kasettiraken-
teisesta märkätilasta kuullaan puhuttavan myös nimityksillä kasetti- ja peltikylpy-
huone. Pintarakenteena toimii siis useimmiten muovipinnoitettu pelti, mutta myös 
osa aikakauden kylpyhuoneista on laatoitettuja. Rakenne on osoittautunut tekni-
sesti varsin toimivaksi, mutta estetiikka ajaa usein korjauksiin. Kasettirakenteen 
heikko kohta on seinän ja lattian rajakohdassa sijaitsevan seinäkaivon tiiveys. 
(Ympäristö 2016c.) 
Kasettirakenteisen kylpyhuoneen korjauksessa seinäkaivo muutetaan lähes 
poikkeuksetta lattiakaivoksi. Tämä voidaan toteuttaa viemällä viemäröinti väli-
pohjan läpi alemman kerroksen kattoon, jolloin alemman kerroksen pesuhuonee-
seen rakennetaan alakatto peittämään viemäriputket. Korjauksen tuloksena ää-
neneristys saattaa kuitenkin heikentyä, joten teknisesti myös ääneneristysvaati-
mukset täyttävä ratkaisu on usein valurautaviemäri ja betonimanttelointi. Toinen 
korjausvaihtoehto on putkien roiloaminen uudelta lattiakaivolta hormissa kulke-
vaan pystyviemäriin. Tällöin seinäkaivo ja sen liittyminen pystyviemäriin poiste-
taan. Korjauksessa peltiseinät voidaan levyttää märkätilaan soveltuvalla levyllä 
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niin, että pellin ja levyn väliin jää irrotus- eli tuuletuskaistat. Kun levyt on vedene-
ristetty, pinta voidaan laatoittaa. Märkätilalevyn takana voi olla kalusteiden kiinni-
tyskohdissa irrotuskaistamateriaalia, jotta levyn taakse ei jää tyhjää tilaa. Laatoi-
tus on mahdollista tehdä myös suoraan peltipintaan, mutta silloin kiinnityksessä 
on käytettävä kaksikomponenttiliimaa. (Ympäristö 2016c.) 
5.4 Asbesti ja muut haitta-aineet 
Suomessa on käytetty asbestia monissa eri rakennusmateriaaleissa vuosina 
1922 – 1992, koska sen uskottiin silloin olevan hinta-laatusuhteeltaan hyvä lisä 
moneen käyttötarkoitukseen. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 
1963 – 1979. Asbestia koskeva lainsäädäntö on kiristynyt asteittain. Ruiskutetta-
van asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1977, luvanvaraiseksi asbesti-
purkutyö tuli 1988, asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahan-
tuonti kiellettiin vuoden 1993 alussa ja käyttöönotto vuoden 1994 alussa. Asbes-
tia esiintyy hyvin monissa paikoissa Suomen olemassa olevassa rakennuskan-
nassa ja se tulee esiin korjausrakentamisessa. Asbestipurkutyössä on noudatet-
tava lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. (Työsuojelu 2018.) 
Aiemmat asbestitöitä koskevat määräykset mahdollistivat purkutöiden aloittami-
sen ilman asbestikartoitusta oletuksella, että rakenteissa on asbestia ja työ teh-
dään asbestipurkuna. Uuden lainsäädännön myötä rakennuttajan, joka ohjaa tai 
valvoo hanketta, on teetettävä aina asbestikartoitus. Kaikissa vanhoihin rakentei-
siin liittyvissä korjaushankkeissa on tehtävä asbestikartoitus ennen töiden aloi-
tusta. Jos purettavissa materiaaleissa on todettu asbestipitoisia materiaaleja, tu-
lee purkutöiden jälkeen tehdä varmistava mittaus ilman puhtaudesta. (Lehtonen 
2015.) 
Asbestikartoituksen kustannukset riippuvat näytteidenottomäärästä. Kaakkois-
Suomen Asbestipurku Oy:n mukaan yksittäisten näytteiden hinta on noin 97 €/kpl 
+ työt (alv. 0 %). Esimerkiksi 1980-luvun kerrostalossa, jossa on kaksi porras-
huonetta, kustannukset ovat olleet yleisesti noin 1500 € (alv. 0 %). (Raappana, 
2018.) 
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Asbestipurkutyö nostaa kustannuksia. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan pe-
rinteisen kerrostalon kylpyhuoneen asbestipurkutyön kustannukset ovat vaihdel-
leet 1400 eurosta lähes 3000 euroon (alv. 0 %). Asbestipurkutyön kustannuksiin 
vaikuttavat  
- purkutyön laajuus 
- koneet ja laitteet sekä niiden huolto (laitteet tulee huoltaa jokaisen kohteen 
välissä puhdistukseen soveltuvissa tiloissa) 
- laitteiden huoltotilan kustannukset 
- suojaus (osastointi) ja henkilösuojaimet 
- alipaineistus (koko purkutyön ajan eli puhdastilamittaukseen saakka) 
- jätemaksut 
- mittausmaksut yms. 
- matkakulut. (Raappana, 2018.) 
Lait, määräykset ja säädökset tiukentuvat siis koko ajan, joka tulee varmasti vai-
kuttamaan myös asbestipurkutöihin. Tämän seurauksena se voi muodostaa jat-
kossa entistä suuremman kustannuserän linjasaneeraushankkeissa sekä tekee 
purkutöistä haasteellisempaa, joka puolestaan vaikuttaa aikatauluun. 
Asbestipitoisuuden selvittämisen lisäksi on selvitettävä rakenteiden ja rakennus-
materiaalien muut mahdolliset haitta-aineet kuten PAH-pitoisuus, PCB- sekä ras-
kasmetallipitoisuudet. Myös mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöiden suo-
rituksessa on huomioitava mikrobien leviämisen estäminen.  
6 Kustannukset 
Hankkeen alussa vertaillaan eri toteutusvaihtoehtoja ja laaditaan alustavia kus-
tannusarvioita. Kun hanke etenee, suunnitelmat ja kustannuslaskentamenettelyt 
tarkentuvat ja päästään arvioimaan hankkeen toteutuvia kustannuksia tarkem-
min. (Rakennustieto Oy 2017, s. 14.) 
Rakennusten ja rakenteiden kokonaiskustannuksia arvioitaessa kannattaa tar-
kastella kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajalta, joka ulottuu suunnit-
telusta rakentamiseen, käyttöön, korjaamiseen sekä mahdolliseen purkamiseen 
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saakka. Elinkaaren kokonaiskustannukset määräytyvät rakentamisen ja korjaa-
misen pääomakustannusten sekä rakenteiden laskennallisen käyttöiän ja huolto-
tarpeen perusteella. Suunnitteluvaiheessa on siis välittömien investointikustan-
nusten ohella kiinnitettävä huomiota rakenteiden ja rakennusmateriaalien käyt-
töikään sekä huoltotarpeeseen. Lisäksi tulee tarkastella rakennuksen, rakentei-
den ja materiaalien valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen vaikutusta kus-
tannuksiin ja ympäristöön. (Rakennustieto Oy 2017, s. 11.) 
6.1 Kustannusten muodostuminen 
Hankesuunnittelu on peruskorjaushankkeen tärkein vaihe. Sen alussa käydään 
läpi, millaisia tavoitteita asukkailla ja taloyhtiöllä on tulevalle remontille. Hanke-
suunnitteluvaiheessa tehdään päätökset linjasaneerauksen toteutuksesta ja si-
ten myös kustannuksista. Vaikka rakennushankkeessa kustannukset kertyvät 
selkeästi suurimmilta osin vasta rakentamisvaiheessa, niin on erittäin tärkeää 
ymmärtää, että kustannukset määräytyvät kuitenkin pääosin, noin 70 – 80 pro-
senttisesti, jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa (Kuva 14). Suunnitte-
luvaiheen osuus muodostaa vain pienen osan, noin 3 – 6 prosenttia, linjasanee-
raushankkeen kokonaiskustannuksista (Kuva 15), mutta silloin vaikutetaan eni-
ten hankkeen kokonaiskustannuksiin sekä koko elinkaaren aikaisiin kustannuk-
siin. Suunnittelukustannuksia ei kannata minimoida, koska tämä voi johtaa huo-
noon suunnittelun laatuun. Kun suunnittelu on hyvin tehty, voidaan olettaa, että 
urakan kustannukset ovat pienentyneet vähintään suunnittelukustannusten ver-
ran. Mikäli urakan hinnasta voidaan pudottaa hyvällä suunnittelulla 10 %, on 
suunnittelu maksanut itsensä takaisin ja tuottanut puhdasta säästöä. (KH 90-
00593 2016, s. 1; RIL 252-1-2009, s. 34-36.) 
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Kuva 14. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennusvaiheessa (KH 
90-00593 2016, s. 1) 
Kerrostaloissa linjasaneerauksen yhteydessä joudutaan tekemään myös paljon 
rakennusteknisiä töitä. Linjasaneerauksen rakennustyökustannukset voivat 
nousta lähes puoleen välttämättömän korjausrakentamisen kustannuksista (kuva 
15). Useimmiten uusien putkistojen nousulinjoille haetaan tilaa porrashuoneista, 
jolloin on tehtävä läpivientejä välipohjiin ja -seiniin, tiivistettävä läpivientikohdat 
sekä rakennettava koteloita taloteknisten järjestelmien ympärille. Korjaustavasta 
riippuen, voidaan joutua uusimaan myös märkätilojen seinä- ja lattiapinnat koko-
naan. (RIL 252-1-2009, s. 34-36.) 
 
Kuva 15. Linjasaneerauksen kustannusten keskimääräinen jakautuminen taloyh-





















Jos taloteknisiä järjestelmiä uusitaan yksi tai kaksi kerrallaan, joudutaan useam-
paan otteeseen tekemään samanlaisia rakennusteknisiä töitä. Tällainen korjaus-
menetelmä ei ainoastaan johda sekavaan lopputulokseen, vaan käyttää enem-
män resursseja kuin sellainen, jossa ensin toteutetaan systemaattinen reititys, 
johon kaikki edellä mainitut järjestelmät saadaan sovitetuksi. (RIL 252-1-2009, s. 
34-36.) 
6.2 Korjausrakentamisen kustannukset 
Rakennustieto Oy:n teoksessa KOR Korjausrakentamisen kustannuksia 2017 on 
käsitelty kattavasti tyypillisimpien asuinrakennusten rakennusosien laskennallisia 
korjaus-, uusimis- ja purkukustannuksia sekä käsitelty yleisesti korjausrakenta-
misen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
Korjausrakentamisessa kustannuksia voidaan tarkastella monin eri tavoin. Laa-
juusaste, jolla tarkastelua tehdään, voi vaihdella tai tarkastelua voidaan tehdä 
hankkeen eri osat kattavina. Korjaushankkeen kokonaiskustannukset kattavat 
kaikki korjatun ja toimintavalmiin rakennuksen kustannukset. Ne muodostuvat 
kiinteistön hankintakustannuksista ja korjauskustannuksista. Kiinteistön hankin-
takustannuksiin kuuluvat kiinteistö- ja käyttäjätehtävät, kun taas korjauskustan-
nuksiin kuuluvat työmaalla syntyvien rakenne- ja tekniikkaosien korjauskustan-
nusten lisäksi rakennuttamisen kustannukset eli hanketehtävät ja hankevarauk-
set. 
Kun halutaan löytää toimivia ja taloudellisia ratkaisuja rakennuksen koko elinkaa-
ren ajalle, kustannuksia on arvioitava suunnitelmista mitattavien rakennusosien 
määrien sekä paikan päältä saatavien tietojen avulla. Korjausrakennuskohteissa 
on kuitenkin otettava huomioon, että vanhoissa suunnitelmissa voi ilmetä puut-
teita tai virheitä nykyiseen tilanteeseen nähden. On myös muistettava, että tarve-
selvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tarkkojen yksikkökustannusten arvioimi-
nen ei ole tarkoituksenmukaista vaan oikeisiin tuloksiin olisi päästävä suurempien 
mittaluokkien, esimerkiksi kylpyhuoneiden pinta-alojen ja kappalemäärien perus-
teella. Tarkkojen yksikkökustannusten arvioiminen on yleensä aikaa vaativaa 
sekä työlästä ja siihen tarvitaan luotettavia lähtötietoja sekä apuvälineitä. 
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Kuten kustannusten määräytyminen ja kertyminen -kuvaajasta (Kuva 14) huoma-
taan, tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa tehdyt 
ratkaisut määräävät lähes kokonaan mitä resursseja tarvitaan ja missä määrin. 
Resursseja ovat muun muassa tehty työ, tarvittavat materiaalit, kalusto, energia 
sekä pääoma. Resurssien käyttöön voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisuilla ja työ-
menetelmien valinnalla. Korjaushankkeen kustannukset syntyvät aina resurssien 
käytöstä ja niiden hinnoista. Tuotantoratkaisujen kustannukset voidaan selvittää 
vain resurssien menekkien ja paikallisen hintatason perusteella. Hintoihin voi-
daan puolestaan vaikuttaa hankintaratkaisuilla. Talotekniikan osuus korjauskoh-
teen kokonaiskustannuksista on usein suuri, joten talotekniset työt kannattaa 
suunnitella huolellisesti. Korjausrakentamisessa työmenekit muuttuvat enemmän 
kohteen vaikutuksen mukaan kuin uudistuotannossa. 
Korjaushankkeiden väliset kustannuserot ovat usein suuria. Ne johtuvat muun 
muassa hankeohjelmien sekä rakennusten ja olosuhteiden välisistä eroista, eri-
laisista suunnitteluratkaisuista, rakennuttamiseen liittyvistä valinnoista, erilaisista 
tuotantoratkaisuista sekä hintatekijöistä. 
Kustannuksia ei itsessään voi ohjata, mutta ohjauksen tulee kohdistua suunnitel-
miin ja valittaviin toteutusvaihtoehtoihin. Näiden kustannustasoa seuraamalla ja 
vertaamalla, voidaan ohjata myös hankkeen toteutuvia kustannuksia. Hankkeen 
taloudellisuuden ohjaus perustuukin realistisen kustannustavoitteen asettami-
seen, suunnitelmien kustannusten arviointiin ja toteutuvien kustannusten seuran-
taan. Hankkeen kustannuksiin voidaan vaikuttaa parhaiten suunnitteluvaiheessa, 
jolloin kustannukset suurilta osin määrittyvät ja jolloin suunnitelmamuutokset ovat 
vielä helposti tehtävissä. Vertailemalla ja vaihtoehtoja kokeilemalla voidaankin 
saavuttaa tavoitteita vastaava, toimiva, taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu. 
Esimerkiksi eräässä kohteessa hankesuunnitteluvaiheessa ensimmäinen ajatus 
oli remontoida kaikki kylpyhuoneet, jonka johdosta olisi päädytty perinteiseen lin-
jasaneeraukseen. Kiinteistön maantieteellisen sijainnin takia heräsi kuitenkin aa-
vistus, että rahoitusta perinteiselle linjasaneeraukselle ei todennäköisesti saada 
vaan rahoitettava summa tulee olemaan huomattavasti pienempi. Asiaa selvitet-
tiin pankeilta ja aavistus osoittautui oikeaksi, joten hankesuunnitelmassa päädyt-
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tiin vesijohtojen uusimiseen sekä kustannussyistä viemäreiden sisäpuoliseen sa-
neeraukseen. Myös kylpyhuoneiden osalta jouduttiin vaihtamaan ratkaisuun, 
jossa taloyhtiön rahoituksella kustannetaan vedeneristykset sekä lattiakaivon 
vaihto, mutta muuten kylpyhuoneen remontointikustannukset ohjautuvat osak-
kaalle. 
6.3 Korjaushankkeen lisä- ja muutostyöt 
Osakaslähtöiseen linjasaneeraushankkeeseen kuuluu olennaisena osana osak-
kaiden mahdollisuus teettää huoneistossaan lisä- ja muutostöitä. Osakkaiden tu-
lisi saada tietoa jo hankesuunnitteluvaiheessa, millaisia lisä- ja muutostöitä heillä 
on huoneistossaan mahdollista teettää linjasaneeraushankkeen yhteydessä. 
Urakoitsijan ja tilaajan tulee sopia lisä- ja muutostöiden tilaamismenettelyt, mää-
rittelyt sekä hinnoittelu mahdollisimman tarkasti ennen töiden aloittamista. Ra-
kennustyön aikaiseen suunnitelmien muuttamiseen ja siitä aiheutuvien kustan-
nusten hallintaan tulee rakentamisvaiheessa kiinnittää huomiota. Kun lisä- ja 
muutostöiden hallintaan osallistuu koko rakennusorganisaatio, tiedot muutok-
sista välittyvät aina suunnittelijaorganisaatiosta urakoitsijoille saakka. Huoneisto-
kohtaisten lisä- ja muutostöiden onnistunut hallinta vaikuttaa merkittävästi koko 
hankkeen lopputulokseen. (Rakennustieto Oy 2017, s. 14.) 
Työmaavaiheessa tehtävät muutokset ovat kriittisiä tiukkojen aikataulujen vuoksi 
ja niissä tulee ottaa huomioon myös suunnittelijoiden, projektinjohtajan sekä val-
vojien ajankäytön mahdollisuus ja resurssit. Lisä- ja muutostöiden päätökset tulisi 
tehdä nopeasti, jotta päätöksenteon hitaus ei vaikuttaisi työmaan aikatauluun. 
Tällöin ei ole aikataulun takia mahdollisuutta vaihtoehtoisille tarkasteluille. Lisä- 
ja muutostyöt vaikuttavat siis hankkeen kaikkiin osapuoliin ja kokonaisuus voi olla 
vaikeasti hallittavissa, jos niiden määrä kasvaa suureksi. Tämän takia on erittäin 
tärkeää panostaa hankkeen huolelliseen valmisteluun ja suunnitteluun.  
Lisä- ja muutostöitä linjasaneeraushankkeessa aiheuttavat useimmiten esimer-
kiksi maaperä sekä epätietoisuus vanhoista rakenteista. Lisäksi myös ilmanvaih-
don ja liittyvien rakenneosien vaikutuksien huomioimatta jättäminen aiheuttaa 
monesti lisä- ja muutostöitä. Ilmanvaihto jää helposti hankesuunnitteluvaiheen 
kustannuksista pois, jos tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa on keskitytty 
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vain märkätilojen korjauksiin ja putkistoihin. Liittyvissä rakenneosissa taas on 
huomioitava, että talotekniset järjestelmät lävistävät lähes jokaisen rakenneosan. 
Joskus saatetaan joutua tekemään jopa mittavia toimenpiteitä esimerkiksi vesi-
kattorakenteille, joka aiheuttaa huomattavia lisä- ja muutostyökustannuksia. Van-
hala (2017) on todennut opinnäytetyössään, että asiantuntevilla suunnittelurat-
kaisuilla sekä huolellisella esi- ja lähtötietojen selvityksellä voidaan jopa yli 80 
prosenttia lisä- ja muutostyökustannuksista selvittää ennen työmaavaihetta 
(Omataloyhtiö 2016). 
Usein ajatellaan, että lisä- ja muutostyöt nostavat aina vain kustannuksia, mutta 
muutostyöt voivat myös vähentää kustannuksia, jos keksitään edullisempi rat-
kaisu. Esimerkiksi kylpyhuonekalusteiden vaihtaminen toiselle toimittajalle voi 
vaikuttaa kustannuksiin suuresti. Samoin vedenmittausjärjestelmän tilaaminen 
toiselta toimittajalta voi tuoda jopa useiden tuhansien eurojen säästöjä.  
Linjasaneeraushankkeissa yksikköhintaluettelo toimii määrätyissä asioissa hyvin 
ja monesti sen oletetaankin olevan osa urakkatarjousta. Yksikköhintaluettelo 
mahdollistaa hyvin pitkälti muutosten tekemisen esimerkiksi urakkatarjousten 
saapumisen jälkeen, jos todetaan että kustannuksia on karsittava vielä jostain. 
Tässä on kuitenkin muistettava, kuinka paljon työt vaikuttavat keskenään toi-
siinsa. Esimerkiksi viemäritöiden mahdollistamiseksi vaaditaan hyvin paljon ra-
kennusteknisiä töitä. Yksikköhintaluettelon käyttäminen on usein kannattavaa 
asunto-osakeyhtiölle, sillä urakoitsija on joutunut miettimään antamansa yksikkö-
hinnat niin, että hinta toimii niin lisäyksissä kuin vähennyksissä. Jos esimerkiksi 
kilpailutusvaiheessa on sovittu, että urakkaan kuuluu tietty määrä wc-istuimia, 
niin määrien muutoksissa molempiin suuntiin käytetään samoja yksikköhintoja. 
Urakoitsija ei siis todennäköisesti ole uskaltanut laskea kovinkaan suurta katetta 
yksikköhintoihin, jos niissä voi olla mahdollisuus myös niiden vähentämiseen 
urakkasummasta. 
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6.4 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät 
Resurssien hintoihin ja sitä kautta kustannuksiin sekä kustannuserojen syntymi-
seen vaikuttavat muun muassa suhdannetilanne, yleinen hintataso sekä paikalli-
nen kilpailutilanne. Myös esimerkiksi maantieteellinen sijainti sekä toteutusajan-
kohta vaikuttavat merkittävästi. 
6.4.1 Toteutusajankohta 
Korjausrakentamisen kustannuksia -kirjan mukaan rakennuskustannukset nousi-
vat vuoden 2015 joulukuusta vuodessa 1,0 prosentilla. Rakennusmateriaalin hin-
nat nousivat 0,9 prosenttia ja työkustannukset 1,4 prosenttia edellisen vuoden 
joulukuuhun verrattuna. (Rakennustieto Oy 2017, s. 8) 
Rakentamisen panoshinnat ovat nousseet yleisesti ottaen melko vähän vuoden 
2017 aikana. Kuitenkin rakentamisessa paljon käytetyt teräs ja betonituotteet 
ovat nyt merkittävästi alkuvuotta kalliimpia. Työmarkkinaratkaisut tulevat nosta-
maan työpanosten hintaa tänä vuonna 1 – 3 prosenttia heijastuen sekä raken-
nustyömaalla tehdyn työn, että myös materiaalin ja varsinkin esivalmistettujen 
rakennusosien hintaan. Rakentamisen työllisyys on hyvä ja sen ennustetaan ko-
henevan edelleen ensi vuonna. Ulkomaisen työvoiman osuus työmailla on edel-
leen suuri. Paikkakunta ja toimialakohtaisesti on vaikeuksia löytää ammattitai-
toista työvoimaa ja joissakin rakennustuotteissa joudutaan varautumaan pitkiin 
toimitusaikoihin. (Haahtela-kehitys Oy 2018, s. 3.) 
6.4.2 Kohteen olosuhteet 
Hankekohtaisia kustannuseroja aiheuttavat myös rakennuspaikan olosuhteet. 
Niihin ei varsinaisesti voida vaikuttaa, mutta niiden vaikutusta voidaan usein pie-
nentää ohjelma- ja suunnitteluratkaisuilla. Olosuhdetekijöitä ovat tontin sijainti-
paikkakunta sekä varastointitilat ja kulkuväylät. Kohteen sijaintipaikkakunta vai-
kuttaa palkkatasoon, kuljetuskustannuksiin ja ilmaston vuoksi muun muassa tal-
vityökustannuksiin. Muu rakennettu ympäristö, lämmitys- ja sähköenergia sekä 
kunnallistekniikka vaikuttavat myös kustannuserojen suuruuteen. (Rakennustieto 
Oy 2017, s. 15.) 
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6.4.3 Suhdanne 
Maailman talouden suhdanne on kääntynyt vuoden 2017 aikana hyvin positii-
viseksi. Positiivinen kehitys on näkynyt erityisesti Euroopassa ja heijastunut sieltä 
Suomen talouteen parantaen maan kilpailukykyä. Ulkomaisen työvoiman lisään-
tynyt käyttö on mahdollistanut sen, että Suomessa rakennetaan nyt enemmän 
kuin vajaaseen kymmeneen vuoteen. (Haahtela-kehitys Oy 2018.) 
Kansantalouden inflaatiolla kuvataan resurssien hintojen kehitystä. Inflaatiota mi-
tataan erilaisten indeksien avulla. Rakentamisen sisäistä inflaatiota mitataan ra-
kennuskustannusindeksin avulla. Indeksin tavoitteena on mitata samojen tuottei-
den hintojen kehitystä ja niiden perusteella muodostaa indeksiluku painottamalla 
kutakin tuotetta sovitusti. Indeksissä on otettava huomioon, että se ei kuitenkaan 
mittaa tuottavuuden, menetelmien, materiaalien käytön eikä katevaihtelun muu-
toksia. Rakennuskustannusindeksi ei myöskään kuvaa hyvin alennusten vaiku-
tusta. Kaupantekotilanne eli hankkijan ja toimittajan suhteet, hankinnan määrä, 
toimittajan kapasiteetti ja muut vastaavat tekijät vaikuttavat merkittävästi hintaan. 
(Rakennustieto Oy 2017, s. 15.) 
Suhdannevaihtelu on noin 2-10 vuoden aikana tapahtuvaa hintojen vaihtelua, 
joka aiheutuu resurssien käyttöasteen vaihtelusta. Rakentamisen hintaan vaikut-
taa paitsi resurssien hintojen vaihtelut, myös tuotanto-organisaatioiden, raken-
nusyritysten ja alihankkijoiden oman kapasiteetin vaihteluista aiheutuva tarjous-
ten hintatason vaihtelu eli suhdanteet. (Rakennustieto Oy 2017, s. 15.) 
Korjausrakentamisen arvo nousee edelleen ensi vuonna, mutta ei saavuta kui-
tenkaan uudisrakentamista. Julkisessa käytössä olevissa kiinteistöissä kuten 
kouluissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksissa on 
nyt sisäilmaongelmien muodostama massiivinen korjausvelka, joka ennen pitkää 
purkautuu omistajamuutoksina, korjaamisena, purkamisena ja uudisrakentami-
sena. (Haahtela-kehitys Oy 2018.) 
Paikkakunnan hetkellinen suhdanne vaikuttaa kustannuksiin myös suuresti. Jos 
esimerkiksi linjasaneerauksia on meneillään hyvinkin paljon kyseisellä paikka-
kunnalla ja urakoitsijat ovat sidoksissa niihin, hinnat nousevat. Tämä johtuu silloin 
siitä, että töitä on tarjolla enemmän kuin tekijöitä. On siis huomioitava paikallinen 
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suhdanne sekä rakentamisen eri osa-alueiden sen hetkinen määrä. Osa urakoit-
sijoista keskittyy esimerkiksi vain uudisrakentamiseen eikä näin ollen edes anna 
tarjouksia korjausrakennushankkeista. 
6.4.4 Kohteen maantieteellinen sijainti 
Resurssihintojen alueellisen erot johtuvat lähes kokonaan työn hinnasta. Materi-
aaleja voidaan siirtää suhteellisen helposti kysynnän mukaan, toisin kuin työvoi-
maa. Hintojen erot ovat siis alueiden taloudellisesta toimeliaisuudesta riippuvai-
sia. Alueelliset erot korostuvat korkeasuhdanteessa ja kaventuvat matalasuhdan-
teessa. (Rakennustieto Oy 2017, s. 15.) 
Haahtela-hintaindeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä eri indeksialu-
eilla. Sen mukaan Suomi on jaettu kuuteen indeksialueeseen aina pääkaupunki-
seudulta halvan rakentamisen alueille (Kuva 16). Indeksiä käytetään myös TAKU 
-laskentaohjelmassa niin uudis-, korjaus- kuin nykyhinta-arvioissakin. Tarjoushin-
taindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan vastaamaan kunkin vuoden tam-
mikuuta, josta sen kehittymistä ennustetaan aina vuodeksi eteenpäin. Tämän 
hetkinen indeksi on julkaistu tammikuuhun 2019 saakka ja indeksin kehittymi-
sestä on laadittu kuvaaja (Kuva 17). Tarvittaessa tulevaisuuden ennustetta päi-
vitetään. (Haahtela-kehitys Oy 2018.) 
 
Kuva 16. Suomi on jaettu kuuteen indeksialueeseen (Haahtela-kehitys Oy 2018) 
Osana työtä tehdyssä laskenta-alustassa indeksialueet huomioidaan laskemalla 
jokaiselle kunnalle indeksialueen perusteella kerroin. Halvan rakentamisen alu-
eelle kuuluvat kunnat saavat kertoimen 1,00 ja muiden paikkakuntien kertoimet 
lasketaan siitä ylöspäin indeksialueiden avulla. Laskenta-alustaan syötettävät 
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kustannukset määritellään siis halvan rakentamisen alueille ja muille paikkakun-
nille niitä korotetaan kohteen maantieteellisen sijainnin huomioon ottavalla ker-
toimella. 
 
Kuva 17. Haahtela hintaindeksin kehitys (Haahtela-kehitys Oy 2018) 
6.4.5 Korjauksen laajuus ja korjaustapa 
Kustannuksiin voidaan vaikuttaa suuresti hankkeen laajuutta ja sisältöä muutta-
malla. LVI-urakan sisällössä mietitään usein ratkaisua viemäreiden uusimisen ja 
sisäpuolisen saneerauksen välillä. Joskus päädytään myös ratkaisuun, jossa uu-
sitaan vain viemärit ja vesijohtojen uusiminen jätetään myöhemmäksi. Rakennus-
urakan suuruuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi sillä, remontoidaanko kylpyhuo-
neita vai ei. Lisäksi usein karsitaan sähköistyksien uusiminen minimiin, mikäli 
kustannuksia halutaan minimoida. Toteutukselle löytyy siis monia eri vaihtoehtoja 
hankelaajuudesta sekä menetelmistä riippuen. Tämä vaikeuttaa myös hankkei-
den kustannusten vertailua toisiinsa, sillä jokaiseen hankkeeseen valitaan kysei-
seen kohteeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut. 
Kustannusarvio putkistojen kunnostukselle Suur-Helsingin alueella vuonna 2013 
oli 200 – 400 euroa/huoneisto-m² (sisältää alv. 24 %). Kyseisessä hinta-arviossa 
on laskettu viemäreille sisäpuolinen kunnostus (100 – 200 €/m2) ja käyttövesiput-
kien uusiminen pinnalla/koteloissa (100 – 200 €/m2). (Talokeskus.) 
Esimerkkitapauksessa putkien uusimisen hinta-arvio on noin 600 - 900 €/m2 
Suur-Helsingin alueella vuonna 2013. Tähän sisältyy viemäreiden uusiminen, 
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käyttövesiputkien uusiminen pinnalla/koteloissa ja märkätilojen sekä sähköjen 
uusiminen. Hinta on annettu arvonlisäveron sisältävänä. (Talokeskus.) 
7 Kustannusriskit 
Kustannusriski liittyy kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja kehittämiskustannusten en-
nakoimattomaan nousuun, joka voi johtua esimerkiksi kiinteistöjen teknologisen 
tason vaatimusten muutoksista tai suhdannetilanteesta. Kustannusriski on vah-
vasti sidoksissa kohteen ominaisuuksiin ja siten kohderiskiin. (RAKLI ry.) 
Korjausrakentamisessa merkittävä kustannusriski on lähes aina vanhojen suun-
nitelmien paikkansa pitävyys. Kun kyseessä ovat vanhat piirustukset, niissä ilme-
nee useasti virheitä ja puutteita rakennuksen nykyiseen tilaan verrattuna. Jos kor-
jausrakentamisen suunnitelmat tehdään vanhojen piirustusten mukaisesti eikä 
asioita varmisteta kohteessa, voi kohteessa tulla töiden edetessä suuriakin yllä-
tyksiä vastaan. Tällaiset yllätykset taas aiheuttavat lisä- ja muutostöitä, jotka nos-
tavat hankekustannuksia. 
Hanketta kilpailutettaessa on tärkeää pitää kunnolliset urakkaneuvottelut, missä 
urakoitsijan kanssa käydään tarkasti läpi, että kaikki hankkeeseen kuuluvat asiat 
on huomioitu urakkatarjouksessa. Nämä asiat kirjataan urakkaneuvottelun pöy-
täkirjaan. Mikäli neuvotteluja ei pidetä tai ne pidetään huolimattomasti, voi raken-
nuttajan ja urakoitsijan näkemykset pahimmassa tapauksessa jäädä toisistaan 
poikkeaviksi ja mahdolliset kustannuslaskennan virheet huomaamatta. Tästä ai-
heutuu usein epäselvyyksiä sekä lisä- ja muutostöitä hankkeen edetessä. Mikäli 
urakoitsija havaitsee joitain epäselviä työvaiheita, merkitään ne usein asiakirjoi-
hin tehtäviksi yksikköhinnoin niiden sisältämän kustannusriskin takia. 
Suuri kustannusriski etenkin viemäreiden sisäpuolisessa saneerauksessa on 
vanhojen putkistojen kunto. Mikäli riittäviä tutkimuksia ei ole tehty, yllätykset voi-
vat olla suuret ja joskus myös tutkimusten jälkeenkin ilmenee yllätyksiä. Vaikka 
sukitusta voidaan periaatteessa tehdä myös halkaisijaltaan 32 mm viemäriput-
kiin, voi ongelmaksi ilmetä joskus esimerkiksi se, että ne ovat liian tukossa eikä 
sukitus ole näin ollen mahdollista. Tällöin joudutaan tekemään vaihtoehtoisia rat-




Viemäreiden korjausmenetelmän valinnassa on siis monia asioita, jotka on otet-
tava huomioon. Valinta olisi tehtävä aina huolellisesti ja ajatella asiaa useasta eri 
näkökulmasta. Tämän vuoksi on kannattavaa käyttää asiantuntijoita apuna sekä 
panostaa huolelliseen suunnitteluun. Yksi ratkaiseva tekijä perinteisen linjasa-
neerauksen ja viemäreiden sisäpuolisen saneerauksen valinnan välillä on kylpy-
huoneiden kunto ja niiden tilanne vedeneristysten kannalta. Mikäli suuri osa kyl-
pyhuoneista on korjauksen tarpeessa, on syytä harkita vakavasti perinteistä lin-
jasaneerausta. Ennakointi on myös tekijä, joka on avainasemassa, kun harkitaan 
viemäreiden sisäpuolista saneerausta. Mikäli putkistot ovat niin huonokuntoisia, 
että ne eivät kestä rassaus- ja puhdistustoimenpiteitä, jää vaihtoehdoksi lähes 
poikkeuksetta vain perinteinen linjasaneeraus. Esimerkiksi tällaisissa tapauk-
sissa hankesuunnittelu jää hyvinkin vähäiseksi, koska on täysin selvää mihin me-
netelmään päädytään. Vaihtoehtoisia menetelmiä harkittaessa ei ole kuitenkaan 
kannattavaa käydä oikomaan, vaan on syytä tutkia ensin huolellisesti, että se on 
järkevä ratkaisu. 
Perinteisessä linjasaneerauksessa sekä viemäreiden sisäpuolisessa saneerauk-
sessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Ei voida suoraan sanoa, mikä olisi aina 
paras ratkaisu, vaan jokaiselle kohteelle on mietittävä paras menetelmä täyttä-
mään kyseisen kiinteistön tarpeet. 
Määräykset, lait ja säädökset tiukentuvat koko ajan, mikä tarkoittaa usein myös 
kustannusten nousua korjausrakentamisen yhteydessä. On kuitenkin muistet-
tava ajatella kustannuksia pidemmälläkin tähtäimellä eli kohteen elinkaarikustan-
nuksia sekä etenkin turvallisuutta ja terveellisyyttä, joita määräyksillä, laeilla sekä 
säädöksillä pyritään usein edesauttamaan. 
Linjasaneerauksella on usein merkitystä myös kotitalouksien vedenkulutukseen, 
sillä vesijohtojen uusimisen yhteydessä lisätään pääsääntöisesti huoneistokoh-
taiset vesimittarit. Tämä vähentää monessa taloudessa vedenkulutusta, koska 
vesimaksu ei ole tämän jälkeen enää kiinteä summa henkilöä kohden vaan lasku 
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tulee suoraan kulutuksen mukaan. Tällaiset asiat on hyvä ottaa huomioon niin 
ympäristöä kuin elinkaari- ja asumiskustannuksia ajatellessa. 
8.2 Haasteet Excel-laskenta-alustan luomisessa 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Sitowise Oy:lle laskenta-alusta hankekus-
tannusten arviointiin linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihee-
seen. Tätä varten perehdyin linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitte-
luprosessiin sekä eri korjausvaihtoehtoihin ja niiden kustannusvaikutuksiin. Las-
kenta-alustan luominen osoittautui haastavammaksi kuin olin aluksi kuvitellut. 
Kun asioihin oli perehtynyt kunnolla ja laskenta-alustan jokaista kohtaa miettinyt 
syvällisesti, ajatuksia toteuttamisesta oli niin paljon, että aika sekä tietotekninen 
osaaminen alkoivat jäädä ideoiden jalkoihin. Kaiken kaikkiaan suurimmaksi on-
gelmaksi muodostui siis hankkeiden erilaisuus ja monien tekijöiden riippuvuus 
toisistaan. Ne pyrin kuitenkin ratkaisemaan käytettävissä olevien resurssien puit-
teissa laskenta-alustaan mahdollisimman hyvin. 
Laskenta-alustan kohdalla haasteita nousi melko paljon vastaan. Perusajatuk-
sessa kysymyksiksi nousivat esimerkiksi, mitkä ovat ne lähtötiedot ja kustannus-
erät, jotka laskenta-alustaan kannattaa ottaa, jotta tarkkuustaso on sopiva. Tar-
veselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskentaa ei ole kannattavaa 
tehdä niin tarkkana kuin esimerkiksi urakkalaskenta. Lähtötiedot eivät myöskään 
ole siinä vaiheessa niin tarkat kuin urakkalaskennassa. 
Tutkin työssä esimerkiksi kohteen maantieteellisen sijainnin sekä toteutusajan-
kohdan vaikutusta linjasaneerauksen hankekustannuksiin. Kohteen maantieteel-
lisen sijainnin vaikutusta lähestyin rakennuspaikan vaikutuskertoimen avulla. Oli 
haastavaa miettiä, kuinka moneen eri kustannusalueeseen Suomi on kannatta-
vaa jakaa, jotta kustannustasot olisivat mahdollisimman todellisia jokaiselle eri 
paikkakunnalle. Asiaa tutkiessani vastaan tuli kaksi potentiaalista tapaa jakaa 
Suomen kunnat kustannustason mukaisiin alueisiin. Näistä vaihtoehdoista pää-
dyin ratkaisuun, jossa alueita oli enemmän eli Suomen jakaminen kuuteen eri 
indeksialueeseen. Seuraavaksi selvitettävänä oli, mihin indeksialueeseen mikä-
kin kunta kuuluu. Tässä vaiheessa täytyi tutkia muun muassa tämän hetkisiä kas-
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vukeskuksia sekä niiden vaikutusta indeksialueisiin, sillä kasvukeskukset vaikut-
tavat myös esimerkiksi ympäröiviin kuntiin. Vastaavasti pienempien kuntien koh-
dalla oli huomioitava suuremman paikkakunnan etäisyyden vaikutus. Kustannus-
taso ei siis ole suoraan verrannollinen esimerkiksi kunnan asukaslukuun tai pinta-
alaan, vaan siinäkin on useita vaikuttavia tekijöitä. 
Osana työtä pohdin, kuinka hankkeen kesto huomioidaan laskenta-alustassa. 
Hankkeen kesto vaikuttaa suuresti esimerkiksi yleiskuluihin. Muun muassa vie-
märeiden korjausmenetelmä, kohteen laajuus sekä urakoitsijalla käytettävissä 
olevat resurssit vaikuttavat puolestaan hankkeen kestoon niin paljon, että kor-
jausrakentamiseen kuluvaa aikaa on haasteellista tietää hankesuunnitteluvai-
heessa. Tämän vuoksi oli ongelmallista keksiä keino sen huomioimiseen las-
kenta-alustassa niin, että se määrittyisi automaattisesti muiden syötettyjen lähtö-
tietojen perusteella. 
Esiin nousivat myös suojelukohteet, joiden kohdalla kustannusvaikutusten arvi-
ointi osoittautui hankalaksi. Jokainen hanke on erilainen ja jokaisessa on erilaiset 
ominaispiirteet. Tämä korostuu erityisesti suojelukohteissa. Työssä päädyin rat-
kaisuun, jossa suojelukohteen kustannusvaikutuksille ei anneta yleisellä tasolla 
kiinteää summaa vaan se katsotaan tapauskohtaisesti. Pääkaupunkiseudulla 
suojelukohteita tulee varmastikin enemmän vastaan, mutta valtaosa hankkeista 
on kuitenkin tavallisia asuinkerrostaloja, jotka eivät ole suojelukohteita. Samassa 
yhteydessä pohdin myös laatutason vaikutusta ja sitä, kulkevatko suojelukohde 
sekä korkeampi laatutaso pääsääntöisesti rintarinnan. Harva taloyhtiö lähtee to-
teuttamaan linjasaneeraushanketta perustasoa korkeammalla laatutasolla. 
Linjasaneeraushankkeen yhteydessä on monia erilaisia tapoja menetellä kylpy-
huoneiden uusimisen kanssa. Remontti voidaan tehdä kaikkiin kylpyhuoneisiin 
tai vain osaan niistä. Myös se, kuka remontin maksaa, vaihtelee. Joissain tapauk-
sissa kylpyhuoneiden korjauskustannukset ohjataan pääsääntöisesti osakkaalle, 
kun taas toisinaan ne menevät taloyhtiölle. Sellaista suoraa linjausta ei ole, että 
vain esimerkiksi perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä uusittaisiin kaikki kyl-
pyhuoneet, vaan ne voidaan uusia myös sisäpuolisen saneerauksen yhteydessä. 
Mikäli kustannukset ohjautuvat osakkaalle, hänen ei ole välttämätöntä remon-
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toida kylpyhuonetta suosituksista huolimatta. Tällöin remontoitavien kylpyhuonei-
den lukumäärää ei yleensä tiedetä vielä hankesuunnitteluvaiheessa. Ennen urak-
kakilpailutusta tehdään usein osakaskysely, jossa selvitetään alustavasti, teettä-
vätkö he kylpyhuoneessaan remontin vai eivät. On siis muistettava, että usein 
kaikki eivät lähde remontoimaan kylpyhuonettaan suosituksista huolimatta. Toi-
saalta on myös sellaisia, joille remonttia ei ole suositeltu, mutta kylpyhuone halu-
taan uusia esimerkiksi esteettisistä syistä. Nämä vaikuttavat kuitenkin etenkin ra-
kennusteknisten töiden määrään ja sitä kautta hintaan. Kustannukset eivät ole 
suoraan verrannollisia remontoitavien kylpyhuoneiden määrään, jos suuruus-
luokka muuttuu suuresti. Kylpyhuoneremonttien osaltakin on siis todella paljon 
vaikuttavia tekijöitä ja asioita, joiden osalta oli mietittävä, että kuinka ne toimivat 
parhaiten laskenta-alustassa. 
Hankesuunnitelman valmistumisen ja linjasaneerauksen toteutuksen aikaväli voi 
olla jopa kaksi vuotta tai ylikin. Tästä syystä kustannuksissa huomioidaan myös 
hankkeen toteutusajankohta korotuskertoimella, joka korottaa hintatasoa arvioi-
dun vuotuisen korkotason nousun mukaan. Kustannusten kasvu ei kuitenkaan 
ole aina lineaarista. 
Yksikkökustannuksia poimin laskenta-alustaan lähiaikoina toteutuneista hank-
keista sekä urakkatarjouksista, jotta tieto on täysin ajankohtaista. Tämän lisäksi 
osa kustannuksista pohjautui kokemusperäiseen tietoon sekä lähdeteoksiin. On 
kuitenkin muistettava laskenta-alustaa käytettäessä päivittää tietoja ja tarkastaa 
siihen syötettyjen yksikköhintojen paikkansa pitävyys, sillä kustannukset muuttu-
vat koko ajan. 
8.3 Tavoitteiden täyttyminen 
Lomakehaastatteluista tehtyjen havaintojen sekä niissä ilmenneiden toiveiden 
perusteella lähdin ohjaamaan työtä tilaajan toivomaan suuntaan ja pyrin käyttä-
mään niitä työn lähtökohtana. Mielestäni lomakehaastattelu oli hyvä keino selvit-
tää tilaajan toiveita sekä tarpeita ja työssä onnistuttiin hyvin. Intoa olisi kuitenkin 
ollut vielä jatkaa työtä ja saada laskenta-alustastakin niitä kaikista haasteellisia 
kohtia ratkaistua, jotka oli rajattu tämän työn ulkopuolelle. 
62 
Laskenta-alustan toimivuutta tarkastelin toteutuneiden hankekustannusten pe-
rusteella. Kustannuksia tutkin pääsääntöisesti toteuman perusteella taloudelli-
sista loppuselvityksistä, mutta tutustuin myös hankesuunnitelmassa annettuihin 
kustannuksiin. Toteutuneiden linjasaneeraushankkeiden kustannustietoa pyysin 
Sitowise Oy:n toimipisteiltä eri puolilta Suomea. Näiden avulla pystyin kokeile-
maan laskenta-alustan maantieteellisen sijainnin huomioon ottavan kertoimen 
toimivuutta eri indeksialueen kunnille ja toisistaan poikkeaville kohteille. Las-
kenta-alusta toimii, mutta siinä on kuitenkin vielä joitain asioita, jotka vaivaavat 
omaa mieltä niin, että niitä haluaisin parantaa. Tietämyksen lisääntymisen seu-
rauksena myös ideat laskenta-alustalle ovat vain lisääntyneet. 
Työ sujui mielestäni suunnitellusti ja pääsääntöisesti myös aikataulussa. Pääsin 
syventymään aiheeseen odotettuakin paremmin ja varmastikin sen seurauksena 
myös aikaa kului työn tekemiseen enemmän kuin olin alussa ajatellut. Sain kui-
tenkin työn valmiiksi aikataulussa, johon olen todella tyytyväinen. Kirjoittamisen 
ohella syntyi ajatukset vuokaaviosta, jossa esitetään ennakoinnin ja tutkimusten 
vaikutuksia linjasaneeraushankkeen kulkuun sekä menetelmien vertailutaulu-
kosta (Liitteet 2 ja 4), joita ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Mielestäni ne 
ovat kuitenkin hyvä lisä työhön, sillä ne kuvaavat asioita eri tavalla kuin pelkkä 
teksti. 
8.4 Oppimisprosessi ja onnistumisen analysointi 
Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut paljon uusia asioita, jotka vaikuttavat lin-
jasaneeraushankkeen kustannuksiin ja sen kulkuun. Olen myös saanut syven-
nettyä suuresti tietämystäni tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta sekä niihin 
liittyvistä seikoista. Osana työtä tehty haastattelu antoi paljon uusia näkökulmia 
asioihin ja arvostan suuresti kaikkea tietoa, jota olen yrityksen asiantuntijoilta 
saanut. Työssä tutustuttiin myös hyvin eri vuosikymmenien aikana käytettyihin 
rakenneratkaisuihin ja opin niistä paljon lisää. Olo on jatkossa varmempi työsken-
nellessäni hankesuunnitelmien ja linjasaneerausten parissa. Paljon on kuitenkin 
vielä opittavaa ja uskon, että se tulee suurilta osin kokemuksen kautta. 
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Kirjoittaminen ei ole vahvin osa-alueeni, mutta olen työtä tehdessäni oppinut pal-
jon tulkitsemaan ja arvioimaan tuottamaani tekstiä. Työ on opettanut raportoin-
nista ja tekstin johdonmukaisuudesta aina työn etenemisen rinnalla, sillä aluksi 
tuntui, että teksti on melko rikkonaista ja samoja asioita oli mainittu useaan ker-
taan. Niitä pyrin karsimaan ja korjaamaan, jotta niin sanottu punainen lanka jat-
kuisi läpi koko työn. Tietämys opinnäytetyön aiheesta sekä raportoinnissa huo-
mioitavista seikoista syventyi jatkuvasti, joten työtä oli vaikeaa lopettaa. Koko 
ajan olisi tullut lisää ideoita, joita olisi tehnyt mieli toteuttaa. 
Ideoita siitä olisi siis vielä paljonkin, kuinka työtä voitaisiin jatkaa ja syventää. 
Tämä opinnäytetyö oli kuitenkin rajattu tähän, joten se oli pidettävä mielessä. 
Esimerkiksi olisi ollut mahtavaa, jos laskenta-alustassa olisi ollut mahdollista hyö-
dyntää toteutuneiden hankkeiden kustannuksia muutenkin, kuin vain kokeilumie-
lessä valmiille laskentapohjalle. Ajatuksissa näin jo laskenta-alustassa oman vä-
lilehden, johon toteutuneiden hankkeiden kustannuseriä on syötetty ja lasken-
nassa voitaisiin hyödyntää niitä. Myös riskiprosentin arviointi jäi melko vähäiselle, 
joten siinä on toinen asia, jota olisi ollut mielenkiintoista tutkia lisää, mutta näiden 
tutkimisprosessit olisivat olleet jo itsessään omat opinnäytetyönsä. 
Työssä haastavimmaksi osa-alueeksi nousi varmastikin laskenta-alustan tekemi-
nen. Ajattelin alussa sen olevan helpompaa, mutta tietojen syvennyttyä ajatuksia 
nousi mieleen niin paljon, ettei toteutus ollut enää tämän työn puitteissa mahdol-
lista. Kun olin perehtynyt tarkemmin kaikkiin linjasaneeraushankkeen kustannuk-
siin vaikuttaviin tekijöihin, ajatukset pyörivät vain siinä, että kuinka ihmeessä voin 
saada laskenta-alustan huomioimaan ne kaikki. Jossain vaiheessa oli kuitenkin 
pakko myöntää myös itselleni, että aihe ei todellakaan ollut helpoimmasta päästä 
ja jättää jotain tekijöitä vähemmälle huomioinnille laskenta-alustassa. Odotan kui-
tenkin innolla, että laskenta-alustaa päästään hyödyntämään ajankohtaisissa 
hankkeissa ja että saan yrityksen asiantuntijoilta palautetta sen toimivuudesta. 
Tämän jälkeen laskenta-alustaa voidaan vielä muokata käytännön osoittamiin 
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Hankekustannusten arviointi linjasaneerauksen tarveselvitys- ja han-
kesuunnitteluvaiheessa 
 
Millä yrityksemme toimialalla työskentelet ja missä kaupungissa? 
  
Toimiala:       
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Koetko käyttämäsi laskentatavan toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi työskennellä? 
Arvioi asteikolla 1-10. Valitse alla olevista vaihtoehdoista.  
(1=En todellakaan, jokin parempi olisi saatava; 
10=Kyllä, nykyinen laskentatapani on täysin toimiva ja tehokas sellaisenaan). 
Jos et, niin miksi? 








Mitä (suurimpia) haasteita olet kohdannut linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnittelu-
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Jos käytössäsi on jokin laskenta-alusta, niin onko sillä mahdollista laskea sekä perinteisen linjasa-
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Hankesuunnittelun kustannukset ja siihen varattava aika 
Tutkimusten määrä kasvaa, riskit pienenevät 
Riskivaraus 
Perinteinen linjasaneeraus Sukitus Pinnoitus
Vanhojen viemäriputkis-
tojen kunto
Mikä tahansa. Etenkin todella huonokuntoiset putkistot pakottavat perintei-
seen linjasaneeraukseen. Vietto väärään suuntaan sekä huomattavat pai-
numat pakottavat myös uusimaan vähintään kyseisen putkiston osan kun-
nostuksen sijasta.
Vanhat putkistot voivat olla, tai mennä toimenpiteiden aikana, hieman rikki,
mutta menetelmä on silti yhä mahdollinen.
Ei voida tehdä, mikäli putkissa on reiluja painumia, viettoa väärään suun-
taan tai ne ovat todella huonokuntoiset. Mikäli painumat ovat vähäisiä, eikä
niistä ole aiheutunut ongelmia, sukitus on mahdollinen.
Vanhat putket eivät saa olla yhtään rikki.
Ei voida tehdä, mikäli putkissa on reiluja painumia, viettoa väärään suun-
taan tai ne ovat todella huonokuntoiset. Mikäli painumat ovat vähäisiä eikä
niistä ole aiheutunut ongelmia, sukitus on mahdollinen.
Vesijohdot Uusitaan usein linjasaneeraushankkeen yhteydessä.
Vedenkulutuksen seuranta tehostuu yleensä huoneistokohtaisten vesimit-
tareiden seurauksena. Tämä mahdollistaa todelliseen kulutukseen perus-
tuvan laskutuksen.
Uusitaan usein linjasaneeraushankkeen yhteydessä.
Vedenkulutuksen seuranta tehostuu yleensä huoneistokohtaisten vesimit-
tareiden seurauksena. Tämä mahdollistaa todelliseen kulutukseen perus-
tuvan laskutuksen.
Uusitaan usein linjasaneeraushankkeen yhteydessä.
Vedenkulutuksen seuranta tehostuu yleensä huoneistokohtaisten vesimit-
tareiden seurauksena. Tämä mahdollistaa todelliseen kulutukseen perus-
tuvan laskutuksen.
Kustannus Hinta-arvio 600-900 euroa/huoneisto-m², johon sisältyvät viemäreiden uu-
siminen, käyttövesiputkien uusiminen pinnalla/koteloissa sekä märkätilo-
jen ja sähköistyksien uusiminen (sis. alv. 24%). (Lähde: V.)
Hinta-arvio 200-400 euroa/huoneisto-m², johon sisältyvät viemäreiden kun-
nostus sisäpuolelta sekä käyttövesiputkien uusiminen pinnalla/koteloissa.
Viemäreiden kunnostuksen osuus on noin 100-200 euroa/huoneisto-m2,
samoin käyttövesiputkien uusiminen maksaa noin 100-200 euroa/huo-
neisto-m2 (sis. alv. 24%). (Lähde: V.)
Hinta-arvio 200-300 euroa/huoneisto-m², johon sisältyvät viemäreiden kun-
nostus sisäpuolelta sekä käyttövesiputkien uusiminen pinnalla/koteloissa.
Viemäreiden kunnostuksen osuus on noin 100 euroa/huoneisto-m2, sa-
moin käyttövesiputkien uusiminen maksaa noin 100-200 euroa/huoneisto-
m2 (sis. alv. 24%). (Lähde: V.)
Rakennusteknisten töi-
den määrä
Suuri. Vanhoille putkireiteille uusittaessa rakennusteknisten töiden määrä
on kaikista suurin.
Perinteiseen linjasaneeraukseen verrattuna pieni.
Edellyttää usein työskentelyä vesikatolla, joka aiheuttaa kustannuksia (pu-
toamissuojaus, tarvikkeiden nostokulut katolle yms.).
Vesijohtojen uusiminen voi aiheuttaa rakennusteknisiä töitä, joita ei muu-
ten välttämättä tarvitsisi tehdä.
Perinteiseen linjasaneeraukseen verrattuna pieni.
Edellyttää usein työskentelyä vesikatolla, joka aiheuttaa kustannuksia (pu-
toamissuojaus, tarvikkeiden nostokulut katolle yms.)
Vesijohtojen uusiminen voi aiheuttaa rakennusteknisiä töitä, joita ei muu-
ten välttämättä tarvitsisi tehdä.
Märkätilat Kaikki uusitaan, jolloin myös vedeneristeet uusitaan nykymääräykset täyt-
täviksi.
Märkätiloja ei ole välttämätöntä uusia. Vanhat kylpyhuoneet suositellaan
kuitenkin ehdottomasti uusittavaksi, jotta vedeneristykset täyttäisivät tä-
män päivän vaatimukset.
Märkätiloja ei ole välttämätöntä uusia. Vanhat kylpyhuoneet suositellaan
kuitenkin ehdottomasti uusittavaksi, jotta vedeneristykset täyttäisivät tä-
män päivän vaatimukset.
Vaikutusmahdollisuus Voidaan vaihtaa esim. kalusteiden, vesipisteiden ja lattiakaivon paikkaa.
Suuremmat muutokset ovat kylpyhuoneen lisäksi mahdollisia myös keitti-
össä.
Ei mahdollisuutta suuremmille muutoksille. Ei mahdollisuutta suuremmille muutoksille.
Asuminen työn aikana Asuminen erittäin haastavaa huoneiston ollessa remontissa. Suositellaan
muuta väliaikaista asumisratkaisua sille ajalle, kun kyseinen linja on työn
alla. Väliaikaiset asumisratkaisut aiheuttavat kustannuksia.
Uusiminen uusille reiteille häiritsee vähemmän tilojen käyttöä kuin van-
hoille paikoille uusittaessa.
Mahdollistaa asumisen työn aikana. Veden laskeminen viemäreihin kiel-
letty noin 1-2 viikkoa. Asukkaille toimitetaan usein käyttöön kuivakäymälät,
mikäli asuvat huoneistossa saneerauksen aikana.
Mahdollistaa asumisen työn aikana. Veden laskeminen viemäreihin kiel-
letty noin 1-2 viikkoa. Asukkaille toimitetaan usein käyttöön kuivakäymälät,
mikäli asuvat huoneistossa saneerauksen aikana.
Tekninen käyttöikä Noin 50 vuotta. Noin 25-50 vuotta. (B.) Noin 15 vuotta.
Perinteinen linjasaneeraus Sukitus Pinnoitus
Edut Riskittömämpi toteutus.
Pitkä tekninen käyttöikä.
Remontoidut kylpyhuoneet > näkyviä muutoksia.
Kaikki kylpyhuoneet ja putkistot uusitaan, joten vuotoriskit pienenevät huo-
mattavasti.
Mahdollisuus uusia putket vanhoille paikoille tai suunnitella uudet putkirei-
tit. Vanhoille paikoille uusittaessa sopii kohteisiin, joissa porrashuoneita ja
yleisiä tiloja halutaan säilyttää ennallaan.
Vuotojen tarkkailu helpottuu, jos viemärit uusitaan uusille putkireiteille.
Sähköt voidaan uusia samassa yhteydessä viemäri- ja vesijohtojen uusi-
misen kanssa, jolloin rakennusteknisiä töitä ei tarvitse tehdä moneen ker-




Lähivuosina remontoituja kylpyhuoneita ei tarvitse purkaa.




Lähivuosina remontoituja kylpyhuoneita ei tarvitse purkaa.
Mahdollisuus asua työn aikana.
Töiden lyhyt kesto.
Haitat Raskas toteutustapa, joka vaatii paljon rakennusteknisiä töitä.
Yhtenäinen tapa > Kaikki viemärit uusitaan, joten ei jää vanhoja riskiteki-
jöitä.




Vanhoille putkireiteille uusiminen kaikista kalleinta (eniten rakennustekni-
siä töitä).
Vanhoille putkireiteille uusimisessa hormien koko rajoittaa uusia asennuk-
sia.
Vuotojen tarkkailu ei helpotu vanhoille paikoille uusittaessa.
Riski putkien rikkoutumiselle rassaus- ja puhdistustoimenpiteiden aikana.
Ei näkyviä muutoksia, jos kylpyhuoneita ei remontoida. > Osakkaiden ja
asukkaiden mielipide?
Haarakohtien haasteellisuus.
Vaatii hyvät tutkimukset ennen töiden aloitusta, jotta riskit eivät ole niin
suuret ja voidaan varmistua menetelmän soveltuvuudesta.
Ei korjaa viemäreiden painumia tai viettoa väärään suuntaan, joten ei sovi
kohteisiin, joissa sellaista ilmenee.
Käytännössä ei voida toteuttaa halkaisijaltaan alle 50 mm putkiin vaan ne
uusitaan pinta-asennuksina.
Vanhat lattiakaivot jäävät ennalleen, ellei niihin asenneta kaivoinserttiä. Mi-
käli lattiakaivo halutaan uusia, on myös kylpyhuone uusittava kokonaisuu-
dessaan.
Riski putkien rikkoutumiselle rassaus- ja puhdistustoimenpiteiden aikana.
Ei näkyviä muutoksia, jos kylpyhuoneita ei remontoida. > Osakkaiden ja
asukkaiden mielipide?
Haarakohtien haasteellisuus.
Vaatii hyvät tutkimukset ennen töiden aloitusta, jotta riskit eivät ole niin
suuret ja voidaan varmistua menetelmän soveltuvuudesta.
Ei korjaa viemäreiden painumia tai viettoa väärään suuntaan, joten ei sovi
kohteisiin, joissa sellaista ilmenee.
Paksuus ja laatu eivät välttämättä ole tasaista.
Vanhaa lattiakaivoa ei uusita. Se on kuitenkin mahdollista pinnoittaa tai
asentaa sen sisään kaivoinsertti. Mikäli lattiakaivo halutaan uusia, on myös
kylpyhuone uusittava kokonaisuudessaan.
